HARMONOGRAM PRACÍ

Thomayerova nemocnice - pavilon B3,1.NP

	Druh činnosti	Termín	25. týd. 2021	26.	27.	28.	29.	30.	31.týd. 2021	32.	33.	34.	35.	36.týden 2021
			P U S Č P S N	P U S Č P S N	P U S Č P S N	P U S Č P S N	P U S Č P S N	P U S Č P S N	P U S Č P S N	P U S Č P S N	P U S Č P S N	P U S Č P S N	P U S Č P S N	P U S Č P S N
I.	Demontáže	přesun sutě												
		podlahy,podhledy												
		ostatní - obklady,zárubně,příčky												
II.	Zemní práce	výkopy + přesun výkopku												
		obsyp potrubí												
III.	Základy													
IV.	Svislé konstrukce	prachová stěna												
		příčky												
V.	Vodorovné konstrukce	stropní konstrukce												
		překlady												
		schodiště												
VI.	Úpravy povrchů	omítky - vnitřní												
		- vnější												
		sádrokarton												
VII.	Konstrukce podlah	betonáž rýh												
		dřevěné												
VIII.	Tepelné izolace	potrubí												
		stropů												
		podlah												
IX.	Izolace proti vodě													
X.	truhlářské konstrukce	madla												
		dveře												
		ostatní - kuch. linka,pult recepce												
XI.	Konstrukce tesařské													
XII.	Střešní plášť													
XIII.	Konstrukce zámečnické													
XIV.	Nášlapné vrstvy	dlažba - soklík												
		lino												
		ostatní												
XV.	Keramické obklady													
XVI.	Ostatní konstrukce	zárubně												
		ostatní- vent. mřížky,dvířka												
XVII.	Nátěry													
XVIII.	Malby													
XIX.	Dokončovací práce	přípomoce												
		úklid												
XX.	Sklenářské práce													
XXI.	Zpevněné plochy													
XXII.	Oplocení													
XXIII.	Terénní úpravy													
XXIV.	Lešení													
XXV.	Technická zařízení budov													
	- vodovod, kanalizace	sekání, začištění												
		demontáž												
		montáž + kompletace												
	- topení	sekání, začištění												
		demontáž												
		montáž												
	- plyn medicinální	sekání, začištění												
		demontáž												
		montáž												
	- EL - silnoproud	sekání, začištění												
		demontáž												
		montáž,kompletace												
	- EL - slaboproud	sekání, začištění												
		demontáž												
		montáž,kompletace												
	- vzduchotechnika	sekání, začištění												
		demontáž												
		montáž,kompletace												
	- přípojky													
	- venkovní osvětlení													
XXVI.	Mechanizace, doprava, přesun hmot													
XXVII.	Vedlejší rozpočt.náklady-GZS													

I. ETAPA

II: ETAPA

V Kladně dne 14.5.2021

A-TREND Kladno, s.r.o.
U Hvězdy 2279, 272 01 Kladno