Příloha č. 4
k NMV č. 10/2016

Žádost o schválení změnových listů
CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015213, KŘP - Kvk - OPŽP - Zateplení a rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění AO KŘ ČR, Maškov

---

I. Sjednané smluvní údaje včetně DPH

Celkové náklady stavby podle smlouvy ***5 873 582,63*** *Kč*

II. Navrhovaná změna stavby

Uvede se celkový vliv na změnu ceny díla, tj. včetně přípočtů a odpočtů včetně DPH.

poř. č. ZL	název ZL	odpočty (-)	přípočty (+)	celkem (+ / -)
2a	parapety	26 718,62	30 574,33	3 855,71
2b	změna výměry okapové chodníky	422 868,70	57 815,04	- 365 053,66
2c	oplechování atika garáže	0	156 373,41	156 373,41
2d	oplechování atika ubytovna	46 754,40	122 137,20	75 382,80
2e	radiátory	199 338,76	192 078,76	- 7 260,00
2f	hromosvod	0	23 336,35	23 336,35
2g	neprovedené ostatní práce	8 747,39	0	- 8 747,39
Celkem				**- 122 112,78**

III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

Uvede se souhrnné stanovisko za všechny změnové listy, které jsou uvedeny v části II.

Posouzení provedl:

Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:

Datum: