Soupis provedených stavebních prací

KŘP – Kvk – OPŽP – Zateplení a rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění

Stavba: **AO KŘ ČR, Maškov,**

Objekt: **0**

Objekt2	poř.číslo	číslo položky	Název položky	jed.	množství	Kč/jed.	Rozpočet ze dne celkem	S	Změna č.1 Výplně otvorů množství4	celkem5	S	Změna č. 2a parapety množství44	celkem55	S	Změna č. 2b chodníky množství46	celkem57	S	Změna č. 2c Oplechování atika - garáže množství47	celkem58	S	Změna č. 2d oplechování atika ubytovna množství49	celkem510	S	Změna č.2e radiátory množství410	celkem511	S	Změna č.2f Hromosvod množství4102	celkem5113	S	Změna č.2g neprovedené práce ostatní drobné množství4103	celkem5114	S	ZMĚNA ČÍSLO 2 a-g množství4105	celkem5116	S	Rozpočet CELKEM množství7	celkem8
							4 854 200,52 Kč			64 899,58 Kč			3 186,54 Kč			-301 697,24 Kč			129 234,22 Kč			62 299,83 Kč			-6 000,00 Kč			19 286,24 Kč			-7 229,25 Kč			-100 919,66 Kč			4 818 180,44 Kč	
			SO_01: Zateplení obvodového pláště, rekonstrukce střešního pláště, okapový				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
			001: Zemní práce				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
1	SP	132212101/00	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum náhadím v soudržných horninách tř. 3 -	m3	40,50	1 050,00	42 525,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		40,50	42 525,00
		Plný popis:	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2	SP	132212109/00	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum náhadím v	m3	40,50	157,50	6 378,75 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		40,50	6 378,75
		Plný popis:	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3	SP	161101101/00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	40,50	630,00	25 515,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		40,50	25 515,00
		Plný popis:	Svislé přemístění výkopku				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
4	SP	167101102/00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	40,50	369,60	14 968,80 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		40,50	14 968,80
		Plný popis:	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
5	SP	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,96	312,90	4 055,18 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		12,96	4 055,18
		Plný popis:	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6	SP	162701109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000	m3	12,96	31,50	408,24 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		12,96	408,24
		Plný popis:	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
7	SP	171201201/00	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,96	210,00	2 721,60 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		12,96	2 721,60
		Plný popis:	Uložení sypaniny				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
8	SP	171201211/00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	22,00	262,50	5 775,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		22,00	5 775,00
		Plný popis:	Uložení sypaniny				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
9	H	58337303	Lomové výsivky frakce 0-8	t	11,20	393,75	4 410,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		11,20	4 410,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
			005: Komunikace				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
1	SP	564861111/00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	270,00	274,05	73 993,50 Kč			0,00			0,00		-223,0400	-61 124,11			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			-223,04	-61 124,11		46,96	12 869,39
		Plný popis:	Podklad ze štěrkodrtě ŠD				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
2	SP	596811120/00	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2	m2	270,00	367,50	99 225,00 Kč			0,00			0,00		-259,0000	-95 182,50			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			-259,00	-95 182,50		11,00	4 042,50
		Plný popis:	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
3	H	9435Z0991-14	Plošná dlažba HLADKÁ, povrch hladký - délka 500 mm, šířka 500 mm, výška 50 mm,	m2	270,00	336,00	90 720,00 Kč			0,00			0,00		-259,0000	-87 024,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			-259,00	-87 024,00		11,00	3 696,00
		Plný popis:					0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
			006: Úpravy povrchu a vyzdívky				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
5	SP	619995001/00	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	92,00	210,00	19 320,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		92,00	19 320,00
		Plný popis:	Začištění omítek (s dodáním hmot)				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6	SP	629995101/00	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	579,60	57,75	33 471,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		579,60	33 471,00
		Plný popis:	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
7	SP	622135001/00	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm -	m2	579,60	315,00	182 574,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		579,60	182 574,00
		Plný popis:	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
8	SP		Vyzdívka Ytong standard tl. 300 mm	m2	24,00	1 155,00	27 720,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		24,00	27 720,00
		Plný popis:	Zmenšení otvorů				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
9	SP			m2			0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
		Plný popis:					0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
10	SP	622135091/00	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5	m2	579,60	105,00	60 858,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		579,60	60 858,00
		Plný popis:	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
11	SP	622131121/00	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	579,60	36,75	21 300,30 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		579,60	21 300,30
		Plný popis:	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
12	SP	629135102/00	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	67,14	84,00	5 639,76 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		67,14	5 639,76
		Plný popis:	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
13	SP	622211031/00	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 180 mm -	m2	504,00	598,50	301 644,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		504,00	301 644,00
		Plný popis:	Montáž kontaktního zateplení				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
14	H	219Ka7144-11	EPS 70F - tloušťka 180 mm, balení 1 m2, R 3,65 m2K/W, balení 2 ks	m2	504,00	425,00	214 200,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		504,00	214 200,00
		Plný popis:					0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
15	SP	622212051/00	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do	m	211,58	598,50	126 630,63 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		211,58	126 630,63
		Plný popis:	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
16	H	219Ka7144-03	EPS 70F - tloušťka 30 mm, balení 8 m2, R 0,75 m2K/W, balení 16 ks	m2	84,63	120,75	10 219,31 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		84,63	10 219,31
		Plný popis:					0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
17	SP	622211021/00	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z desek EPS Perimetr tl do 140 mm -	m2	161,00	598,50	96 358,50 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		161,00	96 358,50
		Plný popis:	Montáž kontaktního zateplení				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
18	H	190Ka7004-06	EPS Perimetr - tloušťka 140 mm, rozměry 1250x600 mm, balení 3 m2, R 3,00 m2K/W,	m2	161,00	735,00	118 335,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		161,00	118 335,00
		Plný popis:	Montáž kontaktního zateplení				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
19	H		Minerální vata - tloušťka 150 mm, rozměry 1000x600 mm, balení 1,2 m2, balení 2 ks -	m2	8,00	787,50	6 300,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		8,00	6 300,00
		Plný popis:	Montáž kontaktního zateplení z minerální vaty na vnější stěny, tloušťky desek do 150				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
20	SP	622211021/00	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerálních desek tl do 150 mm	m2	8,00	598,50	4 788,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		8,00	4 788,00
		Plný popis:	Montáž kontaktního zateplení				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
21	SP	622252001/00	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	126,00	84,00	10 584,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		126,00	10 584,00
		Plný popis:	Montáž lišt kontaktního zateplení				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
22	H	415Hh4002-04	Soklový profil ETICS - pro fasádní desky tl. 180 mm**, délka 2,5 m, balení svazek =10	bm	126,00	210,00	26 460,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		126,00	26 460,00
		Plný popis:					0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
23	SP	622143004/00	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	211,58	68,25	14 440,34 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		211,58	14 440,34
		Plný popis:	Montáž omítkových profilů				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
24	H	415Ho6030-03	Okenní a dveřní připojovací profil ETICS - délka 2,4 m, balení svazek 50 ks = 120 bm	bm	212,00	29,40	6 232,80 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		212,00	6 232,80
		Plný popis:					0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
25	SP	622252002/00	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	21.30	68.25	1 453,73 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		21.30	1 453,73
		Plný popis:	Montáž lišt kontaktního zateplení				0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
26	H	415Hh4006-01	Rohový profil ETICS ALU se síťovinou - délka 2,5 m, balení svazek 50 ks = 125 bm	bm	218,15	13,65	2 977,77 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		218,15	2 977,77
		Plný popis:					0,00 Kč			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
27	H	415Hn6014-01	Parapetní připojovací profil ETICS - délka 2,0 m, balení svazek 100 ks = 200 bm	bm	67,14	44,10	2 960,87 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		67,14	2 960,87
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
28	H	415Hn6012-01	Okapnička ETICS PVC se síťovinou - délka 2,5 m, balení svazek 25 ks = 62,5 bm	bm	88,54	27,30	2 417,14 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		88,54	2 417,14
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
29	SP	622511111/00	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn -	m2	161,00	472,50	76 072,50 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		161,00	76 072,50
		Plný popis:	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
30	SP	622531011/00	Tenkovrstvá silikonová zmítá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn - odstiny	m2	533,63	378,00	201 712,90 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		533,63	201 712,90
		Plný popis:	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
31	SP		Montáž nopové folie pod úrovní terénu, ukončená lištou nad okapovým chodníkem	m2	124,98	105,00	13 122,90 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		124,98	13 122,90
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
31	SP		Nopová folie – dodávka na stavbu – užití pod zem	m2	151,00	26,25	3 963,75 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		151,00	3 963,75
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
32	SP		Demontáž stávajících skladeb na nosnou konstrukci	kpl	1,00	31 500,00	31 500,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00	-0,80	-25 200,00		0,00		0,00		-0,80	-25 200,00	0,20	6 300,00
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
33	SP		Dodávka + montáž parozábrany	m2	160,00	84,00	13 440,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00	-160,00	-13 440,00		0,00		0,00		-160,00	-13 440,00	0,00	0,00
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
34	SP		Montáž tepelné izolace se spádovými klíny v tloušťce 300-462mm	m2	160,00	89,25	14 280,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		160,00	14 280,00
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
35	H		EPS - tloušťka 300 –462 mm, rozměry 500x1000mm, balení 1,5m2, - součinitel tepelné	m2	160,00	1 260,00	201 600,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		160,00	201 600,00
		Plný popis:	zateplení střechy administrativní části budovy				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
36	SP		Dodávka + montáž krytiny – fólie vč. kotevního systému	m2	160,00	588,00	94 080,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		160,00	94 080,00
		Plný popis:	zateplení střechy administrativní části budovy				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			009: Ostatní konstrukce a práce				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1	SP	941211112/00	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	780,00	52,50	40 950,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		780,00	40 950,00
		Plný popis:	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
2	SP	941211211/00	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den	m2	23 400,00	1,26	29 484,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23 400,00	29 484,00
		Plný popis:	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	SP	941211812/00	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25	m2	780,00	42,00	32 760,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		780,00	32 760,00
		Plný popis:	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
4	SP	944511111/00	Montáž ochranné síť z textilie z umělých vláken	m2	780,00	17,85	13 923,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		780,00	13 923,00
		Plný popis:	Montáž ochranné sítě				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
5	SP	944511211/00	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	780,00	0,42	327,60 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		780,00	327,60
		Plný popis:	Montáž ochranné sítě				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6	SP	944511811/00	Demontáž ochranné síť z textilie z umělých vláken	m2	780,00	8,40	6 552,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		780,00	6 552,00
		Plný popis:	Demontáž ochranné sítě				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7	SP		Oprava omítky komínového tělesa a nátěr v barvě fasády – nadstřešní část	kpl	1,00	5 250,00	5 250,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	5 250,00
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
8	SP	965081213/00	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	79,00	54,60	4 313,40 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		79,00	4 313,40
		Plný popis:	Bourání podlah z dlaždic				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9	SP		Doasfaltování v místech stávajícího asfaltu (před vjezdy do garáží, vstup …)	m2	45,00	2 625,00	118 125,00 Kč		0,00	-23,49	-61 661,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-23,49	-61 661,25	21,51	56 463,75
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10	SP		Odstranění stávajícího přístřešku kompresoru	m2	3,00	840,00	2 520,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00	2 520,00
		Plný popis:	z důvodu nevhodné umístění (zasahuje do okna)				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
11	SP		Vyzdění nového přístřešku pro kompresor z tvárnic YTONG, stříška plechová	m2	3,00	2 100,00	6 300,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00	6 300,00
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
9	SP	978015351/00	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2	m2	125,00	15,75	1 968,75 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		125,00	1 968,75
		Plný popis:	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
10	SP	968062355/00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 - v cenách -2244 až -	m2	130,40	210,00	27 384,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		130,40	27 384,00
		Plný popis:	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dvoušich zárubní, vrat, stěn, ostění nebo				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
11	SP	009-R1	Ostatní demontáže a zpětné montáže drobných prvků v ploše fasády - cedule č.p.,	hod	12,00	367,50	4 410,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12,00	4 410,00
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
12	SP	916331112/00	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	100,00	168,00	16 800,00 Kč		0,00	-78,0000	-13 104,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-78,00	-13 104,00	22,00	3 696,00
		Plný popis:	Osazení zahradního obrubníku betonového				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
13	SP	916991121/00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlaždeních kostek z betonu prostého	m3	9,00	3 360,00	30 240,00 Kč		0,00	-7,0000	-23 520,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-7,00	-23 520,00	2,00	6 720,00
		Plný popis:	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlaždeních kostek				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
14	H	943F2004-07	Zahradní obrubník, povrch hladký - ABO 4-20, délka 500 mm, šířka 50 mm, výška 200	ks	100,00	100,80	10 080,00 Kč		0,00	-78,0000	-7 862,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-78,00	-7 862,40	22,00	2 217,60
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
15	SP	010-R02	Dodávka,osazení a povrchová úprava budky pro rorýse, dvoukomorová 3R	ks	1,00	2 625,00	2 625,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	2 625,00
16.	SP		D+M ptačí budka rehkovník	ks	1,00	682,50	682,50 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	682,50
17.	SP		D+M dvojitá budka pro vrabce	ks	1,00	892,50	892,50 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	892,50
18.	SP	952901111/00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	534,91	136,50	73 015,22 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		534,91	73 015,22
		Plný popis:	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			Slaboproud				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
17	MP		Montážní deska MDZ KB KOPOS pro kamery	ks	6,00	819,00	4 914,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00	4 914,00
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
18	MP		Uložení kabeláže v chráničkách do nové izolace	soubor	1,00	19 614,00	19 614,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	19 614,00
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
19	MP		Magnetické čidla	soubor	46,00	10,50	483,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-46,00	-483,00		-46,00	-483,00	0,00	0,00
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
			021: Silnoproud				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
17	MP	210220001/00	Demontáž uzem. vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem	m	84,00	26,25	2 205,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	120,64	3 166,80		0,00		120,64	3 166,80	204,64	5 371,80
		Plný popis:	(12,8+12,8+13,18+13,18+34+34+14,16+2,2+1+14,16+14,16)=165,64; (5+7+7+2+2+16)= 39m; 165,64bm +39 bm-84 bm= 120,64 bm																									
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
18	MP	210220002/00	Dodávka a montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu	m	84,00	71,40	5 997,60 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	120,64	8 613,76		0,00		120,64	8 613,76	204,64	14 611,36
		Plný popis:	(12,8+12,8+13,18+13,18+34+34+14,16+2,2+1+14,16+14,16)=165,64; (5+7+7+2+2+16)= 39m; 165,64bm +39 bm-84 bm= 120,64 bm																									
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
19	MP	210220003/00	Revize uzemňovacího vedení	kpl	1,00	2 625,00	2 625,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1,00	2 625,00
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

20	MP	210220004/00	SVÍTIDLO, venkovní svítidlo nad vstupy, dodávka a montáž vč. nerez. kot. prvků -	kus	8,00	1 349,25	10 794,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-5,00	-6 746,25	-5,00	-6 746,25	3,00	4 047,75
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			099: Přesun hmot HSV				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SP	998018002/00	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	41,11	357,00	14 676,27 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	41,11	14 676,27
		Plný popis:	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SP	997013213/00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně - v	t	28,36	2 100,00	59 556,00 Kč		0,00		0,00		0,00	0,46	966,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,46	966,00	28,82	60 522,00
		Plný popis:	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m											(0,0055*83,8)= 0,46t													
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SP	997002511/00	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a	t	28,36	126,00	3 573,38 Kč		0,00		0,00		0,00	0,46	57,96		0,00		0,00		0,00		0,00	0,46	57,96	28,82	3 631,34
		Plný popis:	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním											(0,0055*83,8)= 0,46t													
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SP	997241519/00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t	286,30	13,13	3 759,12 Kč		0,00		0,00		0,00	4,60	60,40		0,00		0,00		0,00		0,00	4,60	60,40	290,90	3 819,52
		Plný popis:	Doprava vybouraných hmot, konstrukcí nebo suti vodorovné přemístění											(0,0055*83,8)*10)= 4,6t													
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SP	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,36	2 205,00	62 533,80 Kč		0,00		0,00		0,00	0,46	1 014,30		0,00		0,00		0,00		0,00	0,46	1 014,30	28,82	63 548,10
		Plný popis:	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného											(0,0055*83,8)= 0,46t													
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			711: Izolace proti vodě				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SP	711161303/00	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm	m2	106,00	157,50	16 695,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	106,00	16 695,00
		Plný popis:	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi [FONDALINE]				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SP	711161382/00	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou	m	125,00	126,00	15 750,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	125,00	15 750,00
		Plný popis:	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi [FONDALINE]				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SP	711491272/00	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	135,11	84,00	11 349,15 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	135,11	11 349,15
		Plný popis:	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	H	1901.n6010-10	Ochranná textilie ze 100% polypropylenu - 300 g/m2 (role/100m2)	m2	135,11	18,90	2 553,56 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	135,11	2 553,56
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SP	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,05	462,00	1 409,10 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3,05	1 409,10
		Plný popis:	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SP	764001821/00	Demontáž krytiny - stávající krytina - asfaltové pásy	m2			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plný popis:	Demontáž klempířských konstrukcí				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SP	764001861/00	Demontáž hřebene z hřebenáčů do suti	m			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SP	764001881/00	Demontáž nároží z hřebenáčů do suti	m			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plný popis:	Demontáž klempířských konstrukcí				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SP	764002821/00	Demontáž střešního výlezu do suti	kus			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SP	764002851/00	Demontáž oplechování parapetů do suti	m			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plný popis:	Demontáž klempířských konstrukcí				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SP	764002891/00	Demontáž lemování sloupků kominových lávek do suti	kus			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plný popis:	Demontáž klempířských konstrukcí				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SP	764004801/00	Demontáž podokapního žlabu do suti	m			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plný popis:	Demontáž klempířských konstrukcí				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SP	764004861/00	Demontáž svodu do suti	m			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plný popis:	Demontáž klempířských konstrukcí				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SP	764141413/00	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm	m2			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plný popis:	Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SP	764213652/00	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	kus			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plný popis:	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	SP	764241406/00	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z TiZn předzvětralého plechu rš 500	m			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plný popis:	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	SP	764241437/00	Oplechování větraného nároží s větrací mřížkou z TiZn předzvětralého plechu rš 670	m			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plný popis:	Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SP	764246445/00	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z AL elox plechu tl min1,4 mm	m			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SP	764276477/00	Oplechování lemování - zakládacích fošen PIR - rovných celoplošně lepené z TiZn	m			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	SP	764541405/00	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm	m			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plný popis:	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SP	764541425/00	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn předzvětralého plechu rš 330	kus			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plný popis:	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	SP	764541447/00	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 330/120	kus			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plný popis:	Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	SP	764548424/00	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru	m			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plný popis:	Svod z titanzinkového předzvětralého plechu				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	SP	764-R01	Demontáže střešních antén a zpětné montáže, utěsnění v nové krytině.	hod			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SP	764-R02	Demontáže střešních oken, lemování a ostění a zpětné montáže včetně úpravy	ks			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SP	764-R03	Opatření - provizorní zakrytí střechy, proti klimatickým podmínkám (déšť……),	kpl			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SP	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%			0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plný popis:	Přesun hmot pro konstrukce klempířské				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			766: Konstrukce truhlářské				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SP	766441811/00	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	bm	3,00	105,00	315,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3,00	315,00
		Plný popis:	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SP	766441821/00	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0	bm	30,00	131,25	3 937,50 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	30,00	3 937,50
		Plný popis:	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SP	766622131/00	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2 m s rámem do zdiva	m2	79,90	640,50	51 175,95 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	79,90	51 175,95
		Plný popis:	Montáž oken plastových				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	H	POZ-11	Okno plast., rozm. 1050x1600 mm, O+V, izol. trojsklo, mikroventilace, kování - před	m2	36,96	5 347,13	197 629,92 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	36,96	197 629,92

		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5	H	POZ-13	Okno plast., rozrm. 2160x1200 mm, O+V, izol. trojsklo, mikroventilace, kování - před	m2	2,59	3 748,50	9 716,11 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	2,59 9 716,11
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
6	H	POZ-11	Okno plast., rozrm. 3550x1600 mm, O+V, izol. trojsklo, mikroventilace, kování - před	m2	5,68	3 045,00	17 295,60 Kč	22,72	69 182,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	28,40 86 478,00
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
7	H	POZ-14	Okno plast., rozrm. 1200x1200 mm, O+V, izol. trojsklo, mikroventilace, kování - před	m2	4,32	3 727,50	16 102,80 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	4,32 16 102,80
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
8	H	POZ-14	Okno plast., rozrm. 700x550 mm, O+V, izol. trojsklo, mikroventilace, kování - před	m2	0,39	2 730,00	1 051,05 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,39 1 051,05
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
9	H	POZ-14	Okno plast., rozrm. 600x1300 mm, O+V, izol. trojsklo, mikroventilace, kování - před	m2	0,78	3 616,20	2 820,64 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,78 2 820,64
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
10	H	POZ-14	Okno plast., rozrm. 350x1300 mm, O+V, izol. trojsklo, mikroventilace, kování - před	m2	0,46	3 349,50	1 524,02 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,46 1 524,02
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
11	H	POZ-01	Okno plast., rozrm. 1010x400 mm, O+V, izol. trojsklo, mikroventilace, kování - před	m2	1,21	3 150,00	3 817,80 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1,21 3 817,80
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
12	H	POZ-01	Okno plast., rozrm2000x1000 mm, O+V, izol. trojsklo, mikroventilace, kování - před	m2	2,00	8 505,00	17 010,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	2,00 17 010,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
13	SP	766660411/00	Montáž vchodových dveří 2 křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,00	3 675,00	7 350,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	2,00 7 350,00
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
14	H	POZ-D01	Dveře plast., rozrm.1400x2000 mm, O+V, izol. trojsklo, ování - před zahájením výroby je	m2	2,80	26 767,65	74 949,42 Kč	-2,80	-74 949,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
15	H	POZ-D01	Dveře plast., rozrm.1600x2050 mm, O+V, izol. trojsklo, ování - před zahájením výroby je	m2	3,28	39 894,75	130 854,78 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	3,28 130 854,78
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
16	SP	766629215/00	Příplatek k montáži oken připojovací spára do 45 mm – řešení systémové připojení	m	285,33	367,50	104 858,78 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	285,33 104 858,78
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
17	SP	766694441/00	Montáž vertikálních Žaluzií do oken v interiérech	kus	11,00	525,00	5 775,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	11,00 5 775,00
18	H	61144416	Vertikální žaluzie	kus	11,00	2 625,00	28 875,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	11,00 28 875,00
19.	SP	766694111/00	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových	bm	67,14	189,00	12 689,46 Kč		0,00	-30,00	-5 670,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-30,00	-5 670,00	37,14 7 019,46
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
20.	SP	76669xxxx	Montáž parapetních plechů – hliníkové eloxované min 1,4 mm	bm	67,14	199,50	13 394,43 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	67,14 13 394,43
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
21.	SP	7666xxxxx	Dodávka parapetních plechů – eloxovaný hliník tl.1,4 mm bílá barva vč koncovek z plastu	bm	67,14	420,00	28 198,80 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	67,14 28 198,80
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
22.	H	61144401	Parapet vnitřní z laminované dřevotřísky - standard	m	67,14	525,00	35 248,50 Kč		0,00	-30,00	-15 750,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-30,00	-15 750,00	37,14 19 498,50
23.	H	61144415	Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	nár	38,00	36,75	1 396,50 Kč		0,00	-18,00	-661,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-18,00	-661,50	20,00 735,00
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
24.	SP	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	3 795,87	4 099,54 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1,08 4 099,54
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
			767: Konstrukce zámečnické				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
1	SP		DMT a zpětná montáž stávajících mříží, úprava kotevních prvků, obnova nátěru	kus	12,00	787,50	9 450,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	12,00 9 450,00
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
2	SP	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,33	94,50	220,19 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	2,33 220,19
		Plný popis:	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
			783: Nátěry				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
1	SP	783306805/00	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením - OCEL. DVÍŘKA SKŘÍNÍ	m2	29,00	176,40	5 115,60 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	29,00 5 115,60
		Plný popis:	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
2	SP	783301303/00	Demontáž zámečnických konstrukcí - např.špalety vrat aj..	m2	10,00	378,00	3 780,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	10,00 3 780,00
		Plný popis:	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
3	SP	783301313/00	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	29,00	68,25	1 979,25 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	29,00 1 979,25
		Plný popis:	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
4	SP	783301401/00	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	29,00	6,30	182,70 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	29,00 182,70
		Plný popis:	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
5	SP	783322101/00	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem	m2	29,00	126,00	3 654,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	29,00 3 654,00
		Plný popis:	40				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
6	SP	783314201/00	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických	m2	29,00	136,50	3 958,50 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	29,00 3 958,50
		Plný popis:	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
7	SP	783315101/00	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	29,00	123,90	3 593,10 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	29,00 3 593,10
		Plný popis:	Mezinátěr zámečnických konstrukcí				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
8	SP	783317101/00	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	29,00	123,90	3 593,10 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	29,00 3 593,10
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
			Připomoce				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
1	ON	043194001	Stavební přípomoce po rekonstrukci út a TUV – zednické začištění	kpl	1,00	15 750,00	15 750,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1,00 15 750,00
		Plný popis:					0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
			SO_02: Rekonstruce TUV a ÚT , výměna zdroje				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
			TUV				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
1	SP		Demontáž stávajících rozvodů a zásobníků	kpl	1,00	3 150,00	3 150,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1,00 3 150,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
2	SP		Dodávka a montáž nového zásobníku TUV 300 l – nepřímoohřívaný	kpl	1,00	41 981,10	41 981,10 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1,00 41 981,10
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
3	SP		Dodávka montáž cirkulačního čerpadla pro tuv vč. napojení na elektrorozvody	kpl	1,00	4 763,85	4 763,85 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1,00 4 763,85
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
4	SP		Dodávka a montáž měřidla spotřeby TUV vč. přechodů,armatur,filtru a šroubení	ks	1,00	2 723,70	2 723,70 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1,00 2 723,70
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
5	SP		Dodávka a montáž nového potrubí TUV – PPR vč. návlekové izolace	bm	29,00	230,58	6 686,82 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	29,00 6 686,82
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
6	SP		Dodávka a montáž expanzní nádoby na rozvod TUV – 10 l 1 Atm (0,1 Mpa)	kpl	1,00	2 337,30	2 337,30 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1,00 2 337,30
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
7	SP		Dodávka a montáž pojistného ventilu 3/4" - TUV 0,6 Mpa	ks	1,00	558,60	558,60 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1,00 558,60
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
8	SP		Dodávka a montáž uzavíracích ventilů na rozvod TUV DN 25	ks	3,00	420,63	1 261,89 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	3,00 1 261,89
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
9	SP		Dodávka a montáž napouštěcích ventilů na rozvod DN 15 (dopouštění topení …)	ks	2,00	245,70	491,40 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	2,00 491,40
			ÚT				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
1	SP		Demontáž stávajících rozvodů a kotlů	kpl	1,00	20 213,55	20 213,55 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1,00 20 213,55
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
2	SP		Dodávka a montáž nového kotle 9,7-45,5 kW se vzdáleným přístupem přes WEB	kpl	1,00	76 083,00	76 083,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	1,00 76 083,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
3	SP		Dodávka montáž oběhového čerpadla selektronickým řízením otáček vč. napojení na	kpl	4,00	15 385,65	61 542,60 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	4,00 61 542,60
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
4	SP		Dodávka a montáž měřidla spotřeby ÚT vč. přechodů,armatur,filtru a šroubení – zvlášť	ks	4,00	4 179,00	16 716,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	4,00 16 716,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00
5	SP		Dodávka a montáž nového potrubí DN15 vč. návlekové izolace konzolí a objímek	bm	120,00	295,37	35 444,40 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	120,00 35 444,40

6	SP		Dodávka a montáž nového potrubí DN20 vč. návlekové izolace konzolí a objímek	bm	55,00	379,26	20 859,30 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	55,00	20 859,30
7	SP		Dodávka a montáž nového potrubí DN25 vč. návlekové izolace konzolí a objímek	bm	42,00	390,92	16 418,64 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	42,00	16 418,64
8	SP		Dodávka a montáž nového potrubí DN32 vč. návlekové izolace konzolí a objímek	bm	207,00	574,35	118 890,45 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	207,00	118 890,45
9	SP		Dodávka a montáž nového potrubí DN40 vč. návlekové izolace konzolí a objímek	bm	19,00	644,60	12 247,40 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	19,00	12 247,40
10	SP		Dodávka a montáž ku DN15 = napouštěcí a výpustný	ks	8,00	245,70	1 965,60 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	8,00	1 965,60
11	SP		Dodávka a montáž ku DN 25	ks	12,00	478,80	5 745,60 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	12,00	5 745,60
12	SP		Dodávka a montáž ku DN 32	ks	10,00	705,60	7 056,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	10,00	7 056,00
13	SP		Dodávka a montáž pojistného ventilu 6/4" - TUV 0,3 Mpa	ks	1,00	9 333,45	9 333,45 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	9 333,45
14	SP		Dodávka a montáž zpětných klapek DN32	ks	4,00	512,30	2 049,20 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4,00	2 049,20
15	SP		Dodávka a montáž expanzní nádoby 50 l ,0,3 Mpa	ks	2,00	2 973,60	5 947,20 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2,00	5 947,20
16	SP		Dodávka a montáž AOV	ks	12,00	344,40	4 132,80 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	12,00	4 132,80
17	SP		Dodávka a montáž HVDT	kpl	1,00	5 282,55	5 282,55 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	5 282,55
18	SP		Dodávka a montáž rozdělovače a sběrače – 5 vývodů DN32	ks	2,00	16 410,24	32 820,48 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2,00	32 820,48
19	SP		Demontáž a likvidace starých radiátorů	ks	34,00	157,50	5 355,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	34,00	5 355,00
20	SP		Dodávka a montáž radiátoru 22/600/500	ks	1,00	5 812,28	5 812,28 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-1,00	-5 812,28		0,00		0,00	-1,00	-5 812,28	0,00	0,00
21	SP		Dodávka a montáž radiátoru 22/600/600	ks	7,00	5 763,45	40 344,15 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-5,00	-28 817,25		0,00		0,00	-5,00	-28 817,25	2,00	11 526,90
22	SP		Dodávka a montáž radiátoru 22/600/800	ks	10,00	6 890,42	68 904,20 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-8,00	-55 123,36		0,00		0,00	-8,00	-55 123,36	2,00	13 780,84
23	SP		Dodávka a montáž radiátoru 22/600/700	ks	6,00	6 533,63	39 201,78 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-6,00	-39 201,78		0,00		0,00	-6,00	-39 201,78	0,00	0,00
24	SP		Dodávka a montáž radiátoru 22/600/1000	ks	7,00	7 610,19	53 271,33 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	7,00	53 271,33
25	SP		Dodávka a montáž radiátoru 2200 W – nerezové provedení do myčky	ks	3,00	11 929,37	35 788,11 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	-3,00	-35 788,11		0,00		0,00	-3,00	-35 788,11	0,00	0,00
26	SP		Termostatická hlavice	ks	34,00	266,70	9 067,80 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	34,00	9 067,80
27	SP		Připojovací šroubení k radiátorům	ks	34,00	547,05	18 599,70 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	34,00	18 599,70
28	SP		Tlaková zkouška	kpl	1,00	3 990,00	3 990,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	3 990,00
29	SP		Topná zkouška a zaregulování soustavv	hod	72,00	110,25	7 938,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	72,00	7 938,00
30	SP		Dodávka a montáž regulace = rozvaděč,čidla,regulátor,kabelová propojení,začištění	kpl	1,00	31 500,00	31 500,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	31 500,00
31	SP		Dodávka a montáž dveřní tlačítko vč. připojení elektro	ks	1,00	15 750,00	15 750,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	15 750,00
32	SP		Spuštění a seřízení kotle,napojení na regulaci,nastavení ekvitermní křivky....	kpl	1,00	8 925,00	8 925,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	8 925,00
33	SP		Demontáž a zaslepení odkouření komínové vložky	kpl	1,00	4 725,00	4 725,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	4 725,00
34	SP		Nové vyvložkování komínu a napojení na kotel	ks	1,00	23 100,00	23 100,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	23 100,00
35	SP		Kontrola a revize spalinově cesty	ks	1,00	1 575,00	1 575,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	1 575,00
36	SP		Dodávka a montáž přívodu vzduchu pro kotel vč. průrazů,začištění a napojení na kotel	ks	1,00	3 990,00	3 990,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	3 990,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VZT				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Demontáže				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ON		Demontáže stávajích ventilátorů a žaluzií	soubor	1,00	10 500,00	10 500,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	10 500,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Montáže				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ON		Dodávka a montáž ventilátoru do vlhkého prostředí pr.400 mm	kpl	2,00	1 575,00	3 150,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2,00	3 150,00
1	ON		Dodávka a montáž potrubí sekrz stěnu pr.400 mm	kpl	2,00	1 050,00	2 100,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2,00	2 100,00
1	ON		Dodávka a montáž gravitační žaluziae	kpl	2,00	525,00	1 050,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2,00	1 050,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Elektro				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ON		Připojení ventilátorů na kabelové rozvody s možností ručního zapnutí	soubor	1,00	4 882,50	4 882,50 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	4 882,50
1	ON		Osazení vlhkostního čidla s možností nastavení sepnutí dle hodnoty relativní vlhkosti	soubor	1,00	2 310,00	2 310,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	2 310,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ON	052103000	Rezerva pro uzavření pojištění pro případné škody na majetku investora	soubor	1,00	525,00	525,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1,00	525,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			V09: Ostatní náklady				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ON	090001000	Sdružená sazba vedlejších rozpočtových nákladů (VRN)	%	3,00	43 111,55	129 334,64 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3,00	129 334,64
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZM1		PGZ-D01	Dveře plast., rozm.1200x2000 mm, O+V, izol. trojsklo, ování - před zahájením výroby je	m2		26 767,65	0,00 Kč	2,64	70 666,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	2,64	70 666,60
ZM2a		781571131	Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm	bm		236,00	0,00 Kč		0,00	3,20	755,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3,20	755,20	3,20	755,20
			(0,2+0,2+0,2+0,2+1,2+1,2) = 3,2 m				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
ZM2a		781674112	Montáž obkladu parapetů š. 100-150 mm	bm		121,00	0,00 Kč		0,00	3,55	429,55		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3,55	429,55	3,55	429,55
			(3,55`) = 3,55 m				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
ZM2a		781674113	Montáž obkladu parapetů š. 150-200 mm	bm		140,00	0,00 Kč		0,00	5,71	799,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5,71	799,40	5,71	799,40
			(3,55+2,16)= 5,71 m				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
ZM2a		59761026	obklad keramický hladký 200/200 mm color line bílý	m2		385,00	0,00 Kč		0,00	12,02	4 627,70		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12,02	4 627,70	12,02	4 627,70
			parapety (3,55*0,15 + 3,55*0,2+2,16*0,18) * 1,15 +(3,2*0,15* 1,15) = 1,88 m2				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
			ostění 3,2*0,2*1,15 = 0,73 m2, stěny				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
			stěny (0,8*3,55+0,8*3,55+1,15*2,16) = 2,84+2,84+2,5 = 8,18 * 1,15 = 9,41 m2				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
ZM2a		781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených	m2		617,00	0,00 Kč		0,00	8,18	5 047,06		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8,18	5 047,06	8,18	5 047,06
			0,8*3,55+0,8*3,55+(2,35-1,2) = 8,18 m2				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
ZM2a		781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2		59,30	0,00 Kč		0,00	11,36	673,65		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11,36	673,65	11,36	673,65
			8,18 +1,6*0,15+1,6*0,15+1,6*0,2+1,6*0,2+1,2*0,18+1,2*0,18																								
			+3,55*0,15+3,55*0,2+2,13*0,18 = 8,18 + 3,18 = 11,36 m2				0,00 Kč		0,00																		
ZM2a		781131112	Izolace pod obklad stěnitrem nad stěrkou ve dvou vrstvách	m2		300,00	0,00 Kč		0,00	10,50	3 150,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,50	3 150,00	10,50	3 150,00
			8,18+(3,2*0,20+3,55*0,15 + 5,71+0,2) = 8,18+ 2,32 = 10,5 m2				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
ZM2a		781491111	Kovové profily rohové kladené do malty	m		190,00	0,00 Kč		0,00	12,46	2 367,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	12,46	2 367,40	12,46	2 367,40
			3,55+ 3,55 + 2,16*0,2*4 + 1,2*2 = 12,46 bm				0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
ZM2a		612321111	Vápenocementová omítka jednovrstvá hrubá	m2		230,00	0,00 Kč		0,00	11,36	2 612,80		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11,36	2 612,80	11,36	2 612,80
ZM2a		612142001	Potažení vnitřních stěn perlinka lepidlo	m2		259,00	0,00 Kč		0,00	11,36	2 942,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11,36	2 942,24	11,36	2 942,24
ZM2a		612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem do 3mm	m2		164,00	0,00 Kč		0,00	11,36	1 863,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	11,36	1 863,04	11,36	1 863,04
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZM2b		919735113	Řezání stěn živ. krytu tl. 10 - 15 cm	m		151,00	0,00 Kč		0,00		0,00	53,77	8 119,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	53,77	8 119,27	53,77	8 119,27
			(1,21+3,61+1,05+1,1+12,8+34)=53,77bm				0,00 Kč		0,00																		
ZM2b		919735123	Řezání stěn bet. krytu tl. 10 - 15 cm	m		293,00	0,00 Kč		0,00		0,00	48,16	14 110,88		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	48,16	14 110,88	48,16	14 110,88
			(34+14,16)=48,16m				0,00 Kč		0,00																		
ZM2b		139911121	Bourání betonu v hloubených vykopávkách ručně	m3		7 090,00	0,00 Kč		0,00		0,00	2,17	15 385,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2,17	15 385,30	2,17	15 385,30
			(1,3*0,5*0,78)+(0,9*0,7*0,55)+(1,9*0,65*0,7)+(1,1*0,55*0,75)=2,17m3				0,00 Kč		0,00																		
ZM2b		63721112-R	Okapový chodník z bet. potěru	m2		703,50	0,00 Kč		0,00		0,00	14,45	10 165,58		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	14,45	10 165,58	14,45	10 165,58
			(34+14,16)*0,3=14,45m2 jednotková cena nesmí přesáhnot smluvní cenu 336+367,5 =																								
			703,5 Kč - ZZVZ				0,00 Kč		0,00																		
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZM2c ZM2d		764002841	Demontáž oplechování horních ploch a nadezdívek	bm		215,00	0,00 Kč		0,00		0,00		0,00	83,80	18 017,00	50,52	10 861,80		0,00		0,00		0,00	134,32	28 878,80	134,32	28 878,80
			(34+34+2+13,6)=83,8bm+(12,44+12,44+12,82+12,82)=50,52bm=136,3bm				0,00 Kč		0,00																		
ZM2c		764001871	Demontáž větrací mřížky do sutí	bm		80,50	0,00 Kč		0,00		0,00		0,00	68,00	5 474,00		0,00		0,00		0,00		0,00	68,00	5 474,00	68,00	5 474,00
			(2*34)=68m				0,00 Kč		0,00																		
ZM2c		762429001	Montáž laťování na střechách jednoduchých	m2		104,00	0,00 Kč		0,00		0,00		0,00	51,00	5 304,00		0,00		0,00		0,00		0,00	51,00	5 304,00	51,00	5 304,00
			34+34*0,5=51m2				0,00 Kč		0,00																		
ZM2c		999762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské	%		5,13	0,00 Kč		0,00		0,00		0,00	53,04	272,10		0,00		0,00		0,00		0,00	53,04	272,10	53,04	272,10
			(157,5* 0,06*0,04)=0,38m3				0,00 Kč		0,00																		
ZM2c ZM2d		764204109	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů	bm		694,00	0,00 Kč		0,00		0,00		0,00	83,80	58 157,20	51,96	36 060,24		0,00		0,00		0,00	135,76	94 217,44	135,76	94 217,44
			(34+34+2+13,6)=83,80bm (12,8+12,8+13,18+13,18)=51,96 bm				0,00 Kč		0,00																		
ZM2c ZM2d		19112462	Plech titanzinek svitek šířka 500mm tl. 0,7mm	bm		393,00	0,00 Kč		0,00		0,00		0,00	87,99	34 580,07	54,56	21 442,08		0,00		0,00		0,00	142,55	56 022,15	142,55	56 022,15
			(83,8*1,05)+(12,8+12,8+13,18+13,18)=(51,96bmx1,05)=54,56bm+87,99m= 142,55 bm				0,00 Kč		0,00																		
ZM2c		765111203	Montáž otvěrávací mřížky	bm		78,40	0,00 Kč		0,00		0,00		0,00	68,00	5 331,20		0,00		0,00		0,00		0,00	68,00	5 331,20	68,00	5 331,20
			(2*34)=68m				0,00 Kč		0,00																		
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZM2c ZM2d		998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské	%		0,00	0,00 Kč		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			(33,3*0,006)+(23,3*0,006)=0,34t				0,00 Kč		0,00																		
ZM2b		632481215	Montáž a dodávka separační vrstva z geotextilie	m2		53,40	0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00	176,50	9 425,31		0,00		0,00		0,00	176,50	9 425,31	176,50	9 425,31

			(12,8*13,18)+(52*0,15)=176,5m2				0,00 Kč		0,00				0,00															
ZM2b		762341046	Bednění střech rovných z OSB tl. 22mm včetně materiálu	m2		742,00	0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00	31,20	23 150,40		0,00		0,00		0,00	31,20	23 150,40	31,20	23 150,40
			(52*0,6)=31,2m2				0,00 Kč		0,00				0,00															
ZM2c			Dodávka a montáž radiátoru 22/500/500	ks		5 812,28	0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	5 812,28		0,00		0,00	1,00	5 812,28	1,00	5 812,28
ZM2c			Dodávka a montáž radiátoru 22/500/800	ks		5 763,45	0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	5,00	28 817,25		0,00		0,00	5,00	28 817,25	5,00	28 817,25
ZM2c			Dodávka a montáž radiátoru 22/500/1000	ks		6 890,42	0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	8,00	55 123,36		0,00		0,00	8,00	55 123,36	8,00	55 123,36
ZM2c			Dodávka a montáž radiátoru 22/500/900	ks		6 533,63	0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6,00	39 201,78		0,00		0,00	6,00	39 201,78	6,00	39 201,78
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZM2e			Dodávka a montáž radiátoru 2200 W – pozink provedení do myčky	ks		9 929,37	0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3,00	29 788,11		0,00		0,00	3,00	29 788,11	3,00	29 788,11
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZM2f		741420021	Montáž svorka bromosvodná se 2 šrouby	kus		113,00	0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7,00	791,00		0,00	7,00	791,00	7,00	791,00
ZM2f		35441883	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus		13,70	0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7,00	95,90		0,00	7,00	95,90	7,00	95,90
ZM2f		741430002	Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci zděnou	kus		425,00	0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7,00	2 975,00		0,00	7,00	2 975,00	7,00	2 975,00
ZM2f		35442151	tyč jímací s novým koncem 16/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi	kus		428,00	0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7,00	2 996,00		0,00	7,00	2 996,00	7,00	2 996,00
ZM2f		35442176	objímka jímací tyče FeZn	kus		82,00	0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	7,00	574,00		0,00	7,00	574,00	7,00	574,00
ZM2f		998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%		0,75	0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	101,15	73,84		0,00	101,15	73,84	101,15	73,84
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 Kč		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM	bez DPH				4 854 200,52 Kč		64 899,58 Kč		3 186,54 Kč		-301 697,24 Kč		129 234,22 Kč		62 299,83 Kč		-6 000,00 Kč		19 286,24 Kč		-7 229,25 Kč		-100 919,66 Kč		4 818 180,44 Kč
			s DPH				5 873 582,63 Kč		78 528,49 Kč		3 855,71 Kč		-365 053,66 Kč		156 373,41 Kč		75 382,80 Kč		-7 260,00 Kč		23 336,35 Kč		-8 747,39 Kč		-122 112,78 Kč		5 829 998,33 Kč

Méněpráce	-22 081,50 Kč	Méněpráce	-349 478,26 Kč	Méněpráce	0,00 Kč	Méněpráce	-38 640,00 Kč	Méněpráce	-164 742,78 Kč	Méněpráce	0,00 Kč	Méněpráce	-7 229,25 Kč
Vícepráce	25 268,04 Kč	Vícepráce	47 781,03 Kč	Vícepráce	129 234,22 Kč	Vícepráce	100 939,83 Kč	Vícepráce	158 742,78 Kč	Vícepráce	19 286,24 Kč	Vícepráce	0,00 Kč
Ab.součet	47 349,54 Kč	Ab.součet	397 259,29 Kč	Ab.součet	129 234,22 Kč	Ab.součet	139 579,83 Kč	Ab.součet	323 485,56 Kč	Ab.součet	19 286,24 Kč	Ab.součet	7 229,25 Kč

CELKEM		
	MĚNĚPRÁCE:	-582 171,79 Kč
	VÍCEPRÁCE:	481 252,14 Kč
	HODNOTA ZMĚNY CELKEM:	1 063 423,93 Kč

Datum: