Harmonogram prací akce,,Skladová hala -technický dvůr, Terezínská ulice p.č.905/1, 905/8, 905/9, Lovosice"

Zhotovitel: LT-BAU s.r.o.

týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
HSV - Práce a dodávky HSV																					
1 - Zemní práce	,----------																				
2 - Zakládání		,----------																			
3 - Svislé a kompletní konstrukce			,----------																		
4 - Vodorovné konstrukce		,----------							,----------												
5 - Komunikace pozemní								,----------													
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		,----------											,----------								
8 - Trubní vedení					,----------																
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	,----------								,----------												
997 - Přesun sutě		,----------																			
998 - Přesun hmot		,----------																			
PSV - Práce a dodávky PSV																					
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		,----------							,----------												
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				,----------																	
741 - Elektroinstalace - silnoproud		,----------					,----------						,----------								
764 - Konstrukce klempířské							,----------														
767 - Konstrukce zámečnické					,----------																
783 - Dokončovací práce - nátěry									,----------												