ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Sokolský dům ve Vyškově

Zhotovitel VESTAV group s.r.o.

Předpokládaný termín zahájení: červenec

Předpokládaný termín dokončení: září

Kalendářní měsíce	**červenec**		**srpen**					**září**			
Kalendářní týdny	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**
Lešení a stavební výtahy											
Dokončovací kce na pozem. Stav.											
Bourání konstrukcí											
Staveništní přesun hmot											
Konstrukce tesařské											
Konstrukce klempířské											
Kratiny tvrdé											
Elektromontáže											
Vedlejší rozpočtové náklady											