Příloha č. 4
k NMV č. 10/2016

VZOR č. 4
Žádost o schválení změnových listů

114V172001283 / KŘP Kvk - FKSP - Bublava 729, objekt B - rekonstrukce víceúčelového sálu a zřízení vodovodní přípojky

---

I. Sjednané smluvní údaje včetně DPH

Celkové náklady stavby podle smlouvy ***864 520,99 Kč***

II. Navrhovaná změna stavby

Uvede se celkový vliv na změnu ceny díla, tj. včetně přípočtů a odpočtů včetně DPH.

poř. č. ZL	název ZL	odpočty (-)	přípočty (+)	celkem (+ / -)
1	Napojení vodovodu na stávající rozvody vody	0,00	+ 68 752,20	+ 68 752,20
2	Napojení na stávající řád	- 3 724,38	+ 27 769,50	+ 24 045,12
3	Deska nad vodoměrnou šachtou	0,00	+ 12 337,58	+ 12 337,58
4	Změna odvozu - skládkovného	-73 439,10	+ 37 249,03	-36 190,07
5	Nerealizace pažení	-126 638,05	0,00	-126 638,05
Celkem				**- 57 693,22**

III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

Uvede se souhrnné stanovisko za všechny změnové listy, které jsou uvedeny v části II.

Posouzení provedl: [redacted]

Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:

Datum:

[redacted]