	P.č.	Činnost		1. týden							2. týden							3. týden							4. týden							5. týden							6. týden							7. týden							8. týden							9. týden							10. týden							11. týden							12. týden							13. týden							14. týden							
STAVBA CELEK	1	Bourací práce	předání a převzetí staveniště	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																																																																																						
	2	Zakládání												/	/	/	/	/	/																																																																																				
	3	Svislé konstrukce																/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																																																																							
	4	Vodorovné konstrukce																											/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																																																										
	5	ZTI+ÚT																																					/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																																																						
	6	VZT																																													/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																																														
	7	Elektroinstalace - rozvody																																																											/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/																											
	8	Stavební úpravy povrchů																																																																			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/															
	9	Zámečnické + truhlářské práce																																																																														/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
	10	Podlahy povlakové a podlahy z dlaždic																																																																																																				/	/	/	/
	11	Dokončovací práce - obklady																																																																																																							
	12	Dokončovací práce - nátěry																																																																																																						
	13	Dokončovací práce - malby																																																																																																							
	14	Kompletace ZTI																																																																																																							
	15	Kompletace elektro + EPS																																																																																																							
	16	Kompletace VZT																																																																																																										
	17	Úklid staveniště - převzetí stavby																																																																																																								
		Lhůta výstavby* : max. 155		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech.

	P.č.	Činnost	15. týden						16. týden							17. týden							18. týden							19. týden							20. týden							21. týden							22. týden							23. týden
STAVBA CELEK	1	Bourací práce																																																					
	2	Zakládání																																																						
	3	Svislé konstrukce																																																					
	4	Vodorovné konstrukce																																																					
	5	ZTI+ÚT																																																					
	6	VZT																																																					
	7	Elektroinstalace - rozvody																																																					
	8	Stavební úpravy povrchů																																																				
	9	Zámečnické + truhlářské práce																																																				
	10	Podlahy povlakové a podlahy z dlaždic																																																				
	11	Dokončovací práce - obklady																																																				
	12	Dokončovací práce - nátěry																																																				
	13	Dokončovací práce - malby																																																				
	14	Kompletace ZTI																																																				
	15	Kompletace elektro + EPS																																																				
	16	Kompletace VZT																																																				
	17	Úklid staveniště - převzetí stavby																																																			
		Lhůta výstavby* : max. 155	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155

předání díla

* Lhůta výstavby je počítána ode dne n