Stavba : „ZŠ a MŠ OSŮVKY čp.48, Třinec - rekonstrukce střechy“.

Harmonogram prací																
Termín realizace 120 dní od předání stavby	Červenec_2023				Srpen_2023				Září_2023				Říjen_2023			
týden	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Převzetí staveniště																
Provádění prací budova A																
Provádění prací budova B																
Předání staveniště																