2302 - Jablonec nad Nisou, Zkapacitnění VDJ Horní Proseč

	Rok	2024
	Měsíc	8 9 10 11 12 1 2 3 4
	Týden	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště :	**15.8.2023**	
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací :	**21.8.2023**	
Předpokládaný termín dokončení stavebních prací :	**21.2.2024**	
Předpokládaný termín předání a převzetí díla :	**13.3.2024**	
Předpokládaný termín počátku běhu záruční doby :	**13.3.2024**	
SO	**Název stavebního objektu**	
01	Vodojem	6 586 537,60 Kč
02	Technologie	1 830 858,58 Kč
03	Zeď a svahy	1 671 623,59 Kč
VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**	
	VRN	833 960,00 Kč

Finanční harmonogram (měsíční)	**10 922 979,77 Kč**	**426 000**	**2 362 000**	**2 574 000**	**3 459 000**	**1 085 000**	**479 000**	**485 980**	**52 000**	**0**
Roční plnění		**9 906 000**					**1 016 980**			