Dodatek č. ~~1~~ 2.

ke smlouvě o dílo č. 214-Hl-25/2014
(PPO Počátecký potok - Počátky) ze dne 17.10.2014

(dále jen „Smlouva")

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:
Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [redacted]
Tomáš Kulhánek, správce toku, číslo tel.: [redacted]
Ing. Jiří Vogel, referent pro provozní činnosti, tel.č. [redacted]

(dále jen „objednatel")

a

VZD INVEST, s.r.o.
sídlem: Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice
IČO: 26954834
DIČ: CZ26954834
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48056
zastoupen: Ing. Kateřina Pešková,
číslo telefonu: +[redacted]

(dále jen „zhotovitel")

I.
Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku III. na základě odsouhlasené žádosti o změnu termínu odevzdání prací. Žádost o prodloužení termínu byla podána z důvodu zdlouhavého jednání při řešení křížení komunikace přes vodní tok pod tělesem poldru.

14 130 [redacted]

II.
Změna smlouvy

1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.4 se změní:

1. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy ČR s.p., ST – OPL, Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

a) 31.3.2015 - zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ, zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků),

b) 31.7.2015 - projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků – uzavření smluv kupních na základě vypracovaného a kat. úřadem potvrzeného geometrického plánu,

c) 30.11.2015 - zajištění všech potřebných dokumentů pro vklad uzavřených smluv do katastru nemovitostí, vklad uzavřených smluv kupní do katastru nemovitostí.

d) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a zajištění stavebního povolení.

Termín dokončení dílčího plnění d): 30.9.2016
Termín odevzdání projektové dokumentace: 31.8.2016
Termín dokumentační komise do: 30.7.2016

e) zpracování dokumentace pro provádění stavby

Termín dokumentační komise pro dílčí plnění e) do: 31.8.2016
Termín dokončení dílčího plnění e) : 30.9.2016

III.
Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 25.

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Lab

.....

Ing. Tomáš Sa

vedoucí Správy toků – o

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

.....

Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice
IČ: 26954834 (2)

VZD INVEST s.r.o.
Sídlo: Kpt. Nálepky 2332, Pardubice
IČ: 26954834
[redacted]

Doručovací adresa:
VZD INVEST s.r.o.,
Hraničky 354/59, 62500 Brno - Bohunice

Lesy České republiky, s.p.
správa toků – oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové

Vážený pane,

oslovuji Vás ve věci odevzdání dílčích částí díla **„PPO Počátecký potok – Počátky“** a vzhledem k zdlouhavému jednání ohledně způsobu křížení komunikace brod přes vodní tok pod suchou nádrží Vás žádám o prodloužení termínu dílčího termínu plnění.

d) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a zajištění stavebního povolení.

Termín dokumentační komise 30.7.2016

Termín odevzdání projektové dokumentace do 31.8.2016

Termín zajištění stavebního povolení 31.9.2016

e) zpracování dokumentace pro provádění stavby

Termín dokumentační komise pro dílčí plnění e) do 31.8.2016

Termín dokončení dílčího plnění e) 31.9.2016

VZD INVEST
[redacted]

Ing. Kateřina Pešková
jednatelka