II SRPEN 2023

Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY úsek	kolej	VYPNUTÍ NTV	ZZ	Den a doba konání výluky	31. týden 31	1	2	3	4	5	6	32. týden 7	8	9	10	11	12	13	33. týden 14	15	16	17	18	19	20	34. týden 21	22	23	24	25	26	27	35. týden 28	29	30	31			POZNÁMKY	mechanizace	
	trať č. 504, 531, 533, 535																																									
72 D 32 011	Rehlovice + Řehlovice - Ústí n.L. západ	záhlaví od 1L po Se1 + 1	ANO TK		7.30 - 14.00																X	X	X	X																čištění odvodnění, osazení traťových značek	SVP bagr	
73 357 A	Řehlovice + Řehlovice - Ústí n.L. západ	S1 - 1L + 1	ANO TK		7.30 - 16.00															2X																				čištění odvodnění, osazení traťových značek, navaření v.č. DKS 901	SVP bagr, 2x PIRELL	
73 357 B	Řehlovice + (Třmice - Řehlovice)	Se2 - S2 + (Z)	NE		7.30 - 16.00																							2X												navaření v.č. 2,4	2x PIRELL	
73 023 A	Bohosudov	13, 13a	NE		7.00 N 24.00																																			rekonstrukce ŽST	do 9. 12. 2023	
73 023 I	Chabařovice - Bohosudov + Bohosudov	2 + záhl.	ANO		15.30 N 10.00																																			rekonstrukce koleje, TV a mostu km 13,697	do 11.9.2023	
75 012 D	Bohosudov - Teplice v Č.	TZZ 2.TK	NE		15.00 N 17.00																																			TZZ		
75 012 F	Bohosudov	SZZ	NE		12.00 N 19.00																																			zrušení v.č. 26, úprava kol. úseku	do 31. 10. 2023	
75 012 G	Bohosudov	SZZ	NE		17.00 N 10.00																																			úprava a aktivace výhybek	do 20. 9. 2023	
75 012 L	Teplice v Č. - Řetenice + Řetenice	1, 2 + celá	ANO		22.50 - 3.45																			()																výměna SW		
75 012 J	Bohosudov	PZS			7.00 N 10.00																																			PZS v km 13,242	do 11.9.2023	
73 200 A	Bohosudov	chaba záhl. a zhlaví, 2, 2a, 2b	ANO		12.00 N 10.00																																			oprava výhybek, přejezdu, montáž a demontáž TV	do 11. 9. 2023	
73 200 B	Bohosudov - Teplice v Č. + Bohosudov	2 + záhl. a zhlaví	ANO		12.00 N 17.00																																			oprava výhybek, přejezdu, montáž a demontáž TV		
73 200 F1	Teplice v Č. ZP	celá	ANO		22.50 - 3.45	)																																		de- a montáž NB TV		
73 200 C1	Teplice v Č.- Bohosudov - Chabařovice ZP	1 + obě záhl. a zhlaví	ANO		22.50 - 3.45	)																()	()	()																skládání kolejnicových pasů, sypání drtí a štěrků.		
73 200 C	Teplice v Č.- Bohosudov - Chabařovice ZP	1 + obě záhl. a zhlaví	ANO		22.50 - 5.00						()	()						()	()							()	()													skládání kolejnicových pasů, sypání drtí a štěrků.		
73 200 D	Bohosudov + Bohosudov - Teplice v Č. ZP	sudá + 2	ANO		22.50 - 5.00						()	()						()	()							()	()													skládání kolejnicových pasů, sypání drtí a štěrků.		
73 200 D1	Bohosudov + Bohosudov - Teplice v Č. ZP	sudá + 2	ANO		22.50 - 3.45																	()	()	()																skládání kolejnicových pasů, sypání drtí a štěrků.		
73 252 A	Teplice v Č.	-	3, 3b		8.00 109N 17.00																																			rekonstrukce nástupiště u 3.SK a přístřešků	do 20. 11.2023	
73 252 B	Teplice v Č.	3	NE		8.00 58N 17.00																																			rekonstrukce 3.SK + nástupiště	do 30.9.	
73 252 C	Teplice v Č.	1,3a, 3b	ANO		22.50 - 5.00						()																													těžení štěrků a pláně		
73 264 A	Řetenice + (Řetenice - Teplice v Č.)	záhlaví + (1.TK)	NE	PZZ	8.00 - 11.00			X																																výměna přejezdových dílců		
73 264 B	(Teplice v Č. - Řetenice) + Řetenice	(2.TK) + záhlaví	NE	PZZ	11.00 - 14.00			X																																výměna přejezdových dílců		
73 325 A	Ohnič - Světec + Světec	2 + záhl. a zhlaví mezi L - S2	ANO TK		7.00 - 19.00																															X				defektoskopie, navaření v.č. 2, výměna pražců v přejezdu P2089	termit, 1x PIRELL, DODAVATELSKY	4x S49
73 257 A	Upořiny	5 (L5 - S5)	5		7.30 - 14.00								X	X	X	X	X																							Čištění KL	SVP bagr	
73 257 B	Upořiny	řete. zhlaví mezi Se1 - S4	NE		7.30 - 15.30																						X													navaření v.č. 8a	1x PIRELL	
70 027 A	Ohnič	od IS mezi v.č. 4-6 po S2, S4, S6, Se5	NE		7.30 - 16.00		X																																	navaření v.č. 6, výměna kolejnic v 8.SK	1x PIRELL, SSZT - P2087	
72 C 32 231	Upořiny - Ohnič + Ohnič	2 + část záhl. od náv.L po Se2	ANO TK		7.30 - 14.00			X	X	X																														čištění odvodnění, oprava opěrné zdi	SVD - zed, SVP bagr	
72 A 33 310	odb. Č. Zlatníky - Bílina	1	NE	PZZ	7.30 - 16.00															X	X	X																		svařování	termit, SSZT - lana	17x S49 2x LIS S49 6m + 7m
70 027 B	Bílina	S6 - Se6	NE		6.45 - 15.45																							X												navaření v.č. 8b	1x PIRELL	
73 351 A	Bílina	1 (L1 - S1)	NE	NE	7.30 2N 16.00															IIIIII																				výměna pražců, čištění ŠL	DODAVATELSKY	
73 351 B	Bílina	-	1	NE	7.30 - 20.00															X																				Čištění ŠL	MHS	
73 351 C	Bílina	záhl. a zhlaví Od 1S - L1, Se13, L5, L7, L9	pantogr.	NE	7.30 - 16.00																X																			úprava GPK - 1.SK + v.č. 28, 29, 37	ASPV - Ch+T	
73 358 A	Bílina + (Bílina - Oldřichov)	v.č. 3ab, 5ab + (1)	NE	NE	6.45 - 15.45																		3X																	navaření v.č. 3b, 5a, 5b	3x PIRELL	
73 358 B	Bílina + (Oldřichov - Bílina)	v.č. 2ab, 4ab	NE	NE	6.45 - 15.45																		3X																	navaření v.č. 4b, 6a, 6b	3x PIRELL	
73 358 C	Bílina + (Bílina - Oldřichov) ZP	DKS 901	NE	NE	23.10 - 4.50					2(	)2(	)																												navaření DKS 901	2x 2 PIRELL	
73 261 A	Jeníkov-Oldřichov + (Jeníkov - Bílina + Jeníkov - Osek)	v.č. 24 + (2.TK + TK)	NE		7.30 - 14.00																							X												svařování	termit	2x UIC
70 017 A	Most n. n.	střední zhlaví 9. koleje mezi námezníky v.č. 73 - 231	-	NE	8.00 5N 17.00																										IIIIII									výměna pražců, oprava GPK	DODAVATELSKY, MHS, ASP Ch+T	
70 017 B	Most n. n.	střední zhlaví 10. koleje od námezníku v.č. 230 do km 2,700	-	NE	7.30 4N 17.00																							IIIIII			IIIIII									výměna pražců, oprava GPK	DODAVATELSKY, MHS, ASP	
70 017 C	Most n. n.	střední zhlaví 11. koleje od námezníku v.č. 233 do km 2,700	-	NE	7.30 3N 17.00																								IIIIII		IIIIII									výměna pražců, oprava GPK	DODAVATELSKY, MHS, ASP	
70 017 D	Most n. n.	stř. zhlaví 12.,14.,16. SK od nám v.č. 232,237,238 do km 2,70	-	NE	7.30 2N 17.00																									IIIIII										výměna pražců, oprava GPK	DODAVATELSKY, MHS, ASP	
73 258 A	Třebušice + Třebušice - Most n.n. + Most n.n. RPV	záhlaví + TK + záhlaví	1 + TK + 37,38	ANO	7.30 30N 19.00																														IIIIII	IIIIII	IIIIII	IIIIII		TSO - SČ600 km 1,603 - 3,955, SMT km 3,565	do 27. 9. 2023	
73 258 B	Most n. n.	-	37, 38		7.00 - 19.00																																X			SČ600, odvoz výzisku		
73 258 B1	Most n. n.	-	37, 38		7.30 - 19.00																														X					úprava ŠL		
73 258 C	Třebušice	-	2,4 - mostec.str.		7.00 - 19.00																																X			úprava ŠL		
73 258 D	Třebušice	-	6,6a,8,10 - mostec.str.		7.00 - 19.00																														X	X	X			sypání výzisku u 6a, svoz a naváženi pražců		
73 304 A	Žatec západ	zhl. od Sc202, Sc204, nám.v.č. 208,211 po Se202	ANO		7.00 - 19.00															X																				čištění příkopů	DODAVATELSKY	
73 304 B	Žatec západ - Velichov	902, 902b	ANO		7.00 - 19.00															X	X	X	X	X																čištění příkopů	DODAVATELSKY	
73 259 C	Počerady RPV	3 - (L3 - S3)	NE	PZZ	7.30 10N 14.00																																			výměna pražců a kolejnic, svařování, oprava GPK	DODAVATELSKY, termit, TSS - ASPV, SSP, 3x štěrk	16x S49
73 259 D	Počerady	-	lichá + vlečka		7.00 - 19.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										výměna pražců a kolejnic		
73 259 D1	Počerady	-	lichá + vlečka		7.00 - 14.00										X																									výměna pražců a kolejnic		
73 259 E	Počerady	5 - (S5 - L5)	NE		7.00 - 19.00	X	X	X																																obsazení mechanizací		
73 259 F	Počerady	obr.zhlaví od hrotu v.č. 43 po LIS na ZV46 (km 221,910)	(ANO)+pantogr.	PZZ	7.00 6N 19.00			IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII																										výměna pražců a výhyb.součástí v.č. 45, oprava GPK	DODAVATELSKY, termit, TSS - ASPV, 2x štěrk, SSZT - přestavník, lana	11x S49
73 259 G	Obrnice - Počerady + Počerady	1 + záhl. a zhlaví po LIS ZV46 v km 221,910	(ANO) + TK	PZZ	7.00 3N 19.00						IIIIIII	IIIIIII																												výměna pražců v.č. 46, svařování, oprava GPK, čištění ŠL	1.,2. den-SVP bagr, DODAVATELSKY, termit, TSS - ASPV, SSZT - přestavník, lana	4x S49 6x R65
	trať č. 534												S	S	S	S	S			S	S	S	S	S			S	S	S	S	S									**SVP sek. DOVOLENÁ**		
73 260 A	Želina - Poláky - Kadaň předm. + Kadaň předm.	TK + záhlaví po S101	-		7.00 5N 19.00																		IIIIIII	IIIIIII															výměna pražců , oprava GPK, svařování	DODAVATELSKY, TSS - ASP, SSP, 1x štěrk, termit	10x S49
73 260 B	Kaštice - Kadaň předm. + K. Rohozec - Vílémov	TK + TK	-		7.00 5N 19.00																							IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII									výměna pražců , oprava GPK, svařování	DODAVATELSKY, TSS - ASP, SSP, 10x štěrk, termit, SVP bagr, SVD - COT, přejezd	4x S49 UZAVÍRKA P1891 21.-24.8.2023
73 260 C	Kaštice - Kadaň předm.	TK	-		7.00 5N 15.00																														IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII		oprava přejezdu P1892, oprava GPK, svařování	TSS - ASP, SSP, 2x štěrk, termit, SVP bagr, SVD - COT, přejezd	4 x S49 UZAVÍRKA P1892 28.-31.8.2023
73 212 A	Černovice - Křimov	TK	-		7.30 - 17.00															X	X	X																		oprava GPK	TSS - ASP, SSP, 20x štěrk	
	trať č. 539																																									
73 255 A	Řetenice - Úpořiny	TK	-		8.00 85N 17.00					IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	IIIIIII	výměna přej.konstrukce P2095 km 3,140 a P2026, doplnění závor a přej.konstr. na mostě km 3,286	SS Pha, do 27.10.2023	UZAVÍRKA - FIRMA ?