LABSKÁ
strojní a stavební společnost s r.o.

HARMONOGRAM VĚCNÉHO A FINANČNÍHO PLNĚNÍ

AKCE : Oprava OCK kolektoru Černý Most, 1. stavba

Zahájení prací :	od podepsání smlouvy
Předpokládané ukončení prací a předání díla :	30.11.2023

Popis prací	Měsíc	srpen					září				říjen					listopad			
	Týdny	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Dílenská dokumentace																			
KŠ 122, 121, 120																			
KŠ 100a, 116, 117, 118																			
KŠ 114, 113, 112																			
KŠ 111, 110, 109																			
KŠ 108, 107																			
KŠ 123, 124, 109.1, 109.2																			
		650 000 Kč					950 000 Kč				950 000 Kč					946 876 Kč			

CELKEM: 3 496 876 Kč

Vysvětlivky:

- výroba OCK
- povrchová úprava OCK
- montáž OCK

Vypracoval dne: 17. 7. 2023 Ing. Jan Ryšavý

LABSKÁ
strojní a stavební společnost s.r.o.
Kunětická ul. 2672, 530 02 PARDUBICE
tel.+fax: 466 415 704 • 466 415 706