Časový harmonogram

Sanační opravy kolektorů oblasti Mě-Pe, stavba 6

		Týden															
Popis činnosti	**od - do**	14.-20.8.	21.-27.8.	28.-3.9.	4.-10.9.	11.-17.9.	18.-24.9.	25.-1.10.	2.-8.10.	9.-15.10.	16.-22.10.	23.-29.10.	30.-5.11.	6.-12.11.	13.-19.11.	20.-26.11.	27.-3.12.
Předání staveniště (zahájení vstupního jednání)	07.08.2023																
Odsouhlasení technologického postupu	10.08.2023																
Sanace úseku 1	14.8. až 24.9.2023																
Sanace úseku 2	17.9. až 22.10.2023																
Sanace úseku 3	22.10. až 3.12.2023																
Dokončení a předání stavby	05.12.2023																