Harmonogram plnění prací

Malvazinky

konzervace 7 náhrobků

předpokládaný termín zahájení plnění: srpen 2023

termín ukončení plnění: PROSINEC 2023

rok	2023 - 2024																											
měsíc	srpen				září				říjen					listopad				prosinec										
týdny	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51							
dny																												
příprava staveniště			5 dní																									
omytí a ošetření biocidním přípr. kamenných prvků			10 dní																									
rozebírání hrobů					15dní																							
výroba základů pro hroby							25dní																					
osazování a lepení jednotlivých prvků							45 dní																					
doplnění chybějícího materiálu							35 dní																					
uklid a předání staveniště															15 dni													