HARMONOGRAM PRACÍ - Rekonstrukce kotelny Závodu Míru 88/96, K. Vary

Popis prací / Den	14.8.	15.8.	16.8.	17.8.	18.8.	19.8.	20.8.	21.8.	22.8.	23.8.	24.8.	25.8.	
Vypuštění soustavy, demontáž a likvidace zařízení													
Montáž kotlů a zásobníku teplé vody													
Montáž rozdělovače a zařízení HVDT													
Montáž rozvodu potrubí ÚT, ZTI a směšovacích větví													
Montáž spalinové cesty kotlů													
Provedení úpravy plynovodu, připojení kotlů													
Realizace zařízení měření a regulace													
Napuštění soustavy ÚT, odvzdušnění, provedení tl.zkoušky, tep.izolací													
Spuštění kotlů servisním technikem a provedení topné zkoušky, vyklizení prostor													
Provedení zaučení obsluhy, předání díla													