Vltavská filharmonie - rámcový harmonogram FÁZE 2

Úkol	Doba trvání (měsíce)
FÁZE 0 - PROJEKTOVÝ TÝM	
FÁZE 1 - ANALÝZA VYUŽITELNOSTI	17
FÁZE 2 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A POVOLENÍ STAVBY	54
a. Příprava projektu	6
b. Architektonická soutěž	16
c. Projektová dokumentace a povolení stavby	38
c1. Příprava + Dopracování studie	9
c2. Dokumentace pro umístění a povolení stavby	9
c3. Povolení stavby (sloučené řízení)	6
c4. Dokumentace pro výběr dodavatele	9
d. Vedení projektu - projekt	54
d1. Vedení projektu, vnější a vnitřní koordinace - TÝM VF	54
e. Projektové řízení - PM Stavby	48
e1. VŘ - PTK, VŘ, Podpis smlouvy	2
e2. PM Stavby	48
f. Příprava provozu	
f1. Příprava provozu	48
f2. Zapojení stakeholderů	
g. Rozhodnutí o realizaci stavby a zadání FÁZE 3	3
FÁZE 3 - REALIZACE	75
1. Výběr dodavatele stavby	9
2. Prováděcí dokumentace	9
3. Autorský dozor	60
4. Realizace + organizace stavby koncertního sálu	60
FÁZE 4 - PROVOZ	
1. Zahájení provozu koncertního sálu	
2. Jeden rok provozování