Příloha č. 2 – Harmonogram prací

TÝDEN:	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
PRŮBĚH PRACÍ:							
1. NP SEVERNÍ KŘÍDLO - TECHNICKÁ ČÁST							
přípravné práce	x						
demontáže podhledů	x						
demontáže stáv. elektroinstalace, svítidel, popř. rozváděčů	x	x					
začátek instalace na chodbách		x	x	x			
instalace ve třídách, na chodbách a v ostatních prostorách		x	x	x			
zednické práce (hrubé a jemné zapravování)				x	x	x	
kompletace elektroinstalace (osazování vypínačů, zásuvek, svítidel atd.)					x	x	x
zapojení rozváděčů					x	x	
dokončovací práce						x	x
výmalba - kompletní obnova povrchů					x	x	x
zkoušky, revize							x
úklidové práce							x
předání dokumentů dle SoD (revizní zprávy, atd.)							x
2. NP SEVERNÍ KŘÍDLO - JÍDELNA							
přípravné práce	x						
demontáže podhledů	x	x					
demontáže stáv. elektroinstalace, svítidel, popř. rozváděčů	x	x					
začátek instalace na chodbách			x	x			
instalace ve třídách, na chodbách a v ostatních prostorách				x	x	x	
zednické práce (hrubé a jemné zapravování)				x	x	x	
kompletace elektroinstalace (osazování vypínačů, zásuvek, svítidel atd.)				x	x	x	
zapojení rozváděčů					x	x	
dokončovací práce					x	x	
výmalba - kompletní obnova povrchů						x	x
zkoušky, revize							x
úklidové práce							x
předání dokumentů dle SoD (revizní zprávy, atd.)							x
3. NP SEVERNÍ KŘÍDLO - NAD JÍDELNOU							
přípravné práce	x						
demontáže podhledů	x	x					
demontáže stáv. elektroinstalace, svítidel, popř. rozváděčů	x	x					
začátek instalace na chodbách		x	x	x			
instalace ve třídách, na chodbách a v ostatních prostorách				x	x	x	
zednické práce (hrubé a jemné zapravování)				x	x	x	
kompletace elektroinstalace (osazování vypínačů, zásuvek, svítidel atd.)				x	x	x	
zapojení rozváděčů					x	x	
dokončovací práce						x	x
výmalba - kompletní obnova povrchů					x	x	
zkoušky, revize							x
úklidové práce							x
předání dokumentů dle SoD (revizní zprávy, atd.)							x
1. NP JIŽNÍ KŘÍDLO - TĚLOCVIČNA							
přípravné práce	x						
demontáže podhledů	x	x	x				
demontáže stáv. elektroinstalace, svítidel, popř. rozváděčů		x	x				
začátek instalace na chodbách		x	x	x			
instalace ve třídách, na chodbách a v ostatních prostorách			x	x	x		
zednické práce (hrubé a jemné zapravování)				x	x	x	
kompletace elektroinstalace (osazování vypínačů, zásuvek, svítidel atd.)				x	x	x	
zapojení rozváděčů					x	x	
dokončovací práce						x	
výmalba - kompletní obnova povrchů					x	x	
zkoušky, revize							x
úklidové práce							x
předání dokumentů dle SoD (revizní zprávy, atd.)							x
2. NP JIŽNÍ KŘÍDLO - TĚLOCVIČNA							
přípravné práce	x	x					
demontáže podhledů	x	x					
demontáže stáv. elektroinstalace, svítidel, popř. rozváděčů			x	x			
začátek instalace na chodbách			x	x	x		
instalace ve třídách, na chodbách a v ostatních prostorách			x	x	x		
zednické práce (hrubé a jemné zapravování)				x	x	x	
kompletace elektroinstalace (osazování vypínačů, zásuvek, svítidel atd.)				x	x	x	
zapojení rozváděčů					x	x	
dokončovací práce						x	x
výmalba - kompletní obnova povrchů					x	x	x
zkoušky, revize							x
úklidové práce							x
předání dokumentů dle SoD (revizní zprávy, atd.)							x