Změnový list	č. 1

Obnova dětského hřiště ve vnitrobloku na ul. Kadláčkova

Smlouva o dílo č.: 477/2023 ze dne 28. 08. 2023

Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO 00298077

Zhotovitel: SAPEKOR s.r.o., Lipová 1128,737 01 Český Těšín, IČO 01874241

Popis změny a její účel : Dodatečná potřeba kupujícího - méněpráce v rozsahu:

1. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli díla provést montáž 2 ks dodaných laviček.

Pozn.: Montáž laviček bude provedena jiným zhotovitelem v rámci provádění stavebních prací souvisejících s vybudováním nového chodníku v bezprostřední blízkosti dětského hřiště.

Rozpočet méněprací:

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
1. Montáž 20254	ks	-2	4 100,00	-8 200,00	
cena méněprací celkem bez DPH				**-8 200,00 Kč**	
DPH 21 %				-1 722,00 Kč	
cena méněprací celkem vč. DPH				-9 922,00 Kč	

Za zhotovitele : xxx Datum : 11.09.2023

Za objednatele: xxx Datum : 11.09.2023