Skanska a.s.
Sídlo
Křižíkova 682/34a
186 00 Praha 8 - Karlín

[redacted]

divize Inženýrské stavitelství
oblast Čechy východ
T. G. Masaryka 985
570 01 Litomyšl

Město Česká Třebová

Vedoucí odboru RMI

[redacted]
Stré námněstí 78
560 02 Česká Třebová

Datum	Naše značka	Vyřizuje	Přímý telefon
29.8. 2023		Ing. František Groulík	[redacted]

Stavba: „Oprava komunikace v Kozlově"

Žádost o posun termínu dokončení stavby

Vážený pane inženýre

obracíme se na Vás v souvislosti se stavbou **„Oprava komunikace v Kozlově"**, kterou společnost Skanska a.s. provádí jakožto Zhotovitel na základě Smlouvy o dílo č. MUCT /11348/2023/RMI/ALG/SML/30 ze dne 20.6. 2023 pro Město Česká Třebová, jakožto Objednatele.

Dovolujeme si Vás tímto požádat o změnu termínu dokončení hotové stavby z původního data 30.9. 2023 na datum 31.10. 2023. Důvodem této žádosti je vytížení výrobních kapacit na straně zhotovitele. Kvalita díla nebude posunem termínu nijak dotčena.

Děkuji za zvážení naší žádosti a Váš vstřícný přístup.

S pozdravem

Ing. František Groulík
Zástupce zhotovitele
Skanska a.s.

[redacted]