Harmonogram postupu výstavby

Stavba :	Stavební úpravy v prostoru 5.NP budovy Ct pro oddělení neotektoniky a termochronologie
Termín zahájení prací :	
Termín dokončení prací :	
Lhůta výstavby v týdnech:	

Stavební díl	náklady bez DPH	datum zahájení	datum dokončení	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				týden												
Svislé a kompletní konstrukce	2 937,64,-Kč	**11.09.2023**	**24.09.2023**													
Úprava povrchů vnitřních	81 292,94,-Kč	**09.10.2023**	**22.10.2023**													
Podlahy a podlahové konstrukce	9 180,-Kč	**25.09.2023**	**08.10.2023**													
Bourání konstrukcí	14 737,08,-Kč	**28.08.2023**	**10.09.2023**													
Konstrukce suché výstavby	311 682,50,-Kč	**25.09.2023**	**29.10.2023**													
Konstrukce truhlářské	125 823,30,-Kč	**30.10.2023**	**12.11.2023**													
Konstrukce klempířské	3 369,12,-Kč	**13.11.2023**	**26.11.2023**													
Podlahy skládané	249 441,51,-Kč	**30.10.2023**	**26.11.2023**													
Dokončovací práce - nátěry	16 436,-Kč	**13.11.2023**	**26.11.2023**													
Dokončovací práce - malby	43 158,58,-Kč	**27.11.2023**	**10.12.2023**													
Elektroinstalace	255 505,-Kč	**28.08.2023**	**03.12.2023**													