SSZ PPCH Olomouc

Podrobný časový harmonogram

T = zahájení plnění od nabytí účinnosti SoD

Týdny

	T + 1	T + 2	T + 3	T + 4	T + 5	T + 6	T + 7	T + 8	T + 9
SSZ PPCH Olomouc									
Příprava, převzetí staveniště, DIO									
Výkopové práce, řízené prostupy, betonáže									
montážní práce, osazení, oživení									
úprava povrchů, dokončovací práce, revize									
vyklizení staveniště, komplexní zkoušky									
předání díla a zahájení provozní fáze									