# Harmonogram prací

***STAVBA:*** ***„Letní kino Olomouc, oprava“***

| Od předání stavby 2.10.2023 - týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Popis prací** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - zařízení staveniště, napojení na inženýrské sítě<br>- zabezpečení staveniště, zajištění bezpečného přístupu a pohybu osob určených objednatelem v prostoru dotčených stavbou | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - demontáž sedadel a očištění betonových ploch<br>- penetrace betonových ploch<br>- pískování | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - čištění stávajících sedadel<br>- oprava nefunkčních pantů na sedadlech | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - oprava betonových prvků | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - montáž sedadel<br>- úprava povrchů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - demontáž staveniště včetně úpravy terénu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů k zabudovávaným materiálům a to ještě před jejich použitím,<br>provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání návodů k obsluze<br>- předání projektu skutečného provedení<br>- součinnost při závěrečné kontrolní prohlídce dokončeného díla | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finanční plnění | 154 777,00 Kč | | | | 1 048 907,94 Kč | | | | | 1 639 072,00 Kč | | | 254 999,00 Kč | | | | 500 000,00 Kč | | | | 1 089 000,00 Kč | | | | 25 000,00 Kč | | | 543 174,71 Kč | | |

V Lutíně dne 21.9.2023
Petr Galda, jednatel