HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

akce: **Oprava drenážních poklopů kolektoru Modřany K3,K4**

H+H stavební společnost, s.r.o.

K jezeru 923, 149 00 Praha 4

			Doba trvání 120 dní od předání staveniště															
p.č.	šachta	doba trvání	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden
	301-302	14 dní	IIIIIII															
	302-308	14 dní	IIIIIII															
	308-309	14 dní	IIIIIII															
	309-310	14 dní		IIIIIII														
	302-303	14 dní		IIIIIII														
	303-316	14 dní		IIIIIII														
	303-311	14 dní			IIIIIII													
	311-312	14 dní			IIIIIII													
	312-BO	14 dní			IIIIIII													
	312-313	14 dní				IIIIIII												
	313- školka	14 dní				IIIIIII												
	313-BO	14 dní				IIIIIII												
	303-304	14 dní					IIIIIII											
	304-305	14 dní					IIIIIII											
	305-317	14 dní					IIIIIII											
	305-314	14 dní						IIIIIII										
	3014-BO	14 dní						IIIIIII										
	314-315	14 dní						IIIIIII										
	315-BO	14 dní							IIIIIII									
	315-K2	14 dní							IIIIIII									
	305-306	14 dní							IIIIIII									
	306-BO	14 dní								IIIIIII								
	306-SK306	14 dní								IIIIIII								
	306-307	14 dní								IIIIIII								
	307-BO	14 dní									IIIIIII							
	401-402	14 dní									IIIIIII							
	402- jesle	14 dní									IIIIIII							
	402-403	14 dní										IIIIIII						

	403-školka	14 dní																
	403-415	14 dní																
	415-404	14 dní																
	404-405	14 dní																
	405-406	14 dní																
	406-411	14 dní																
	411-412	14 dní																
	407-413	14 dní																
	407-408	14 dní																
	408-414	14 dní																
	409-BO	14 dní																
	410-BO	14 dní																

H+H
stavební společnost, spol. s r.o.
K Jezeru 923, 149 00 Praha 4
IČO: 48026620, DIČ: CZ48026620