ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1					
2	**Výměna rozvaděču v rozvodně NN a připojení zálož**	**70 dny**	**15.5. 17**	**18.8. 17**	
3	Podpis Smlouvy o Dílo	0 dny	15.5. 17	15.5. 17	
4	Detailní zaměření a zpracování dokumentace	15 dny	15.5. 17	2.6. 17	3
5	Výroba rozvaděče	40 dny	5.6. 17	28.7. 17	4
6	Umístění rozvaděče a zapojení do sítě	5 dny	31.7. 17	4.8. 17	5
7	Zpracování dokumentace skutečného provedení	5 dny	7.8. 17	11.8. 17	6
8	Revizní zpráva	4 dny	14.8. 17	17.8. 17	7
9	Předání Díla	1 den	18.8. 17	18.8. 17	8



Projekt: Harmonogram.mpp
Datum: 14.6. 17

Úkol | Průběh | Souhrnný | Vnější úkoly | Konečný termín
Rozdělení | Milník | Souhrn projektu | Vnější milník