Harmonogram plnění prací Olšanské
hřbitovy hrob Barvitius

předpokládaný termín zahájení plnění: říjen 2023
termín ukončení plnění: listopad 2023

Rok 2023

měsíc	leden					únor					březen					duben					květen					červen					červenec					srpen					září					říjen					listopad					prosinec					poznámky
týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																
dny															