Změnový list	č.	1

Navýšení kapacity MŠ 17.listopadu Kopřivnice - dodávka interiéru

Kupní smlouva č.: 285/2023 ze dne 25. 04. 2023

Kupující: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO 00298077

Prodávající: Dlugosz s.r.o., Vratimovská 624/11, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČO 14062020

Popis změny a její účel : Dodatečné požadavky kupujícího (vícepráce) v rozsahu:

1. Pult v jídelně (dodávka + montáž) - pult navazující na výdejní okno z kuchyňky, vč. nerezových stolových noh
2. Dělicí stěny v umývárně (dodávka + montáž)- 4 ks - dělicí stěny na nožkách oddělující jednotlivá dětská WC
3. LED vypínače se stmívačem k LED páskům (dodávka + montáž) - 2 ks - příslušenství k osvětlení kuchyňské linky
4. Pokovená samolepicí flexibilní bílá fólie lepená na dveře skříní (dodávka + montáž) - 10 ks - magnetická a popisovací tabule
5. Digitální tisk tapety na míru dle vlastního motivu kupujícího - zakázková výroba tapety
6. Botník pro 24 párů dětských bot (dodávka a montáž) - doplněno vybavení šatny

Rozpočet víceprací:

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
1. Pult v jídelně	ks	1	3 600,00	3 600,00 Kč	
2. Dělicí stěna v umývárně	ks	4	1 780,00	7 120,00 Kč	
3. LED vypínač se stmívačem	ks	2	350,00	700,00 Kč	
4. Pokovená samolepící flexibilní bílá fólie na dveře	ks	10	492,00	4 920,00 Kč	
5. Zakázková výroba tapety - příplatek	ks	1	4 073,00	4 073,00 Kč	
6. Botník pro 24 párů bot	ks	1	9 800,00	9 800,00 Kč	
Poznámka:					
Výše uvedené položky nebyly zahrnuty do rozpočtu na realizaci dodávek v rámci kupní smlouvy č. 285/2023 ze dne 25. 04. 2023					
cena víceprací celkem bez DPH				**30 213,00 Kč**	
DPH 21 %				6 344,73 Kč	
cena víceprací celkem vč. DPH				36 557,73 Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Za prodávajícího vypracoval : xxx Datum : 31.08.2023

Zástupce kupujícího s provedením změny souhlasí : xxx Datum : 31.08.2023