Časový harmonogram realizace díla - týdenní

Veřejná zakázka: **Propojení ul. Hradecká a ul. Konecchlumského, Jičín**

Objednatel: Město Jičín

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Termín realizace: 2023/2024

	týdny																																																				
Stavební práce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Přípravné práce	■	■	■	■																																																	
Vytyčovací a geodetické práce					■	■	■	■																																												
Odvodnění komunikace									■	■	■	■																																								
Úprava podloží													■	■	■	■																																				
Veřejné osvětlení																	■	■	■	■																																
MOS																					■	■	■	■																												
Konstrukční vrstvy vozovky																									■	■	■	■	■	■																						
Oprava křižovatky																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
Asfaltové vrstvy																															■	■	■	■	■	■	■	■														
Chodníky																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Zemní práce																																							■	■	■	■								
Založení trávníků																																											■	■	■	■				
Dokončovací práce																																															■	■	■	■

Finanční harmonogram díla - týdenní

	týdny																																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Propojení ul. Hradecká a ul. Konecchlumského, Jičín	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč	237 952,80 Kč
	11 897 640,00 Kč																																																				