ZMĚNOVÝ LIST | 5

Akce:	**„Tělocvična ZŠ Drahotuše“**
Smlouva o dílo č.:	objednatele: SML/0366/2022/ORI, zhotovitele: DZ 22015142/Ri
Objednatel:	**Město Hranice** Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
Zhotovitel:	**Metrostav DIZ s.r.o.** Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Důvod změny:	Změny plynoucí z: - nových požadavků objednatele - chybějících výměr v položkovém rozpočtu - změny technického řešení nebo materiálů
Navrhovatel změny:	Objednatel

Technické řešení změny:	1) Zakrytí HUP na fasádě 2) Změna rozsahu oplocení 3) Doplnění překladů pod klenby ZŠ 4) Doplnění podlahy v učebně PC 5) Doplnění obkladu u umyvadla v učebně PC 6) Demontáž a zazdívka starých rozvaděčů - chodba ZŠ 7) Doplnění výměry omítek a maleb v chodbě ZŠ 8) Doplnění výměry podlah v chodbě ZŠ 9) Provedení prostupu kabeláže server s pož.ucp 10) Doplnění nástěnných žlabů v serveru a učebně PC 11) Otočení otevírání dveří D.06 12) Doplnění podlahové lišty (interiérový sokl fasády H.06) 13) Odstranění náletových dřevin 14) Doplnění elektro zásuvky stávající studny 15) Změna místa napojení veř.osvětlení - požadavek správce 16) Odpočet příčky pletivo - Z.14 17) Odpočet LED pásku 18) Doplnění malířkých prací 19) Doplnění vizuálních úprav pro slabozraké 20) Doplnění kovových obvodových lišt podlahy broušeného betonu 21) Záměna ukazatelů útočného času - pylony
Podklady pro ocenění změny:	Projektová dokumentace, výkaz výměr, technické listy, výběr vzorků

Zařazení změny:	Změnu zařazujeme podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek do § 222 odstavce 4 - De minimis. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna smluvní ceny díla:

	cena bez DPH	cena včetně DPH
Změnou vyvolaný odpočet smluvní ceny díla:	**-109 557,42**	**-132 564,48**
Změnou vyvolaný přípočet smluvní ceny díla:	**225 684,45**	**273 078,18**
Rozdíl:	**116 127,03**	**140 513,71**

Ocenění změny je provedeno samostatným položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto změnového listu.

Změna smluvních termínů:

Konečný termín:	zůstává nezměněn	~~bude opožděn~~	~~bude splněn dříve~~
Prodloužení (+) / zkrácení (-) konečného termínu dle SoD v kalendářních dnech:			**0**

Změnu ve věcném, cenovém i časovém rozsahu odsouhlasil:

Za zhotovitele:

Ing.Miroslav Socha …… Dne: ….....

Za TDS:

Ing.Dušan Gadas …… Dne: ….....

Za AD:

Ing.arch.Pavel Pospíšil …… Dne: ….....

Za objednatele:

Bc.Vlasta Zapatová …… Dne: ….....