PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Králův Dvůr - obchvat - II. část

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	31 226 120,87
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	36 407 614,32
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	44 053 213,33
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	116,59%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-4,83%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 181 493,45
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	16,59%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	9 367 836,26

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	26,26%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 199 148,05
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	15 613 060,44

12=(37)*0,15	Sledování limitu 15 %	0,00
13=37	Sledování limitu 137 366 000 Kč	0,00
14=137366000-(37)		137 366 000,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -	
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost				Nezbytnost				Změny de minimis	
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis(15% nebo limit 137 366 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		Králův Dvůr - obchvat - II. část	**- 1 508 827,30**	**6 690 320,75**	**5 181 493,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 1 508 827,30**	**6 690 320,75**	**5 181 493,45**	**8 199 148,05**	**0,00**	**0,00**
101a	1	Větev A - komunikace/RDS (zvýšení nivelety, změna úpravy aktivní zóny)	- 1 477 871,40	2 745 822,56	1 267 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 477 871,40	2 745 822,56	1 267 951,16	4 223 693,96	0,00	0,00
301	2	Dešťová kanalizace /bourání základových konstrukcí ve výkopu kanalizace	0,00	890 887,22	890 887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 887,22	890 887,22	890 887,22	0,00	0,00
101a/2	3	Větev A - komunikace / změna tvaru křižovatky a pilotová opěrná stěna	- 2 166,28	2 751 600,78	2 749 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 166,28	2 751 600,78	2 749 434,50	2 753 767,06	0,00	0,00
101a/3	4	Větev A - komunikace / úprava dopravního značení	- 28 789,62	113 264,56	84 474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28 789,62	113 264,56	84 474,94	142 054,18	0,00	0,00
102	5	Dopravně inženýrské opatření/změny při provádění pilotové stěny	0,00	67 745,63	67 745,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 745,63	67 745,63	67 745,63	0,00	0,00
VRN	6	Vedlejší rozpočtové náklady / PDPS pilotová op.stěna a změna tvaru křižovatky	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.