Číslo smlouvy objednatele: 12/2023/2

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

*Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů*

## Smluvní strany

**Statutární město Ostrava**
**Městský obvod Krásné Pole**
Družební 576, 725 26 O.-Krásné Pole
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 / Je plátcem DPH
Zastoupen: starostou městského obvodu
Ing. Tomášem Výtiskem

**Fakturační údaje:**
Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

**Příjemce (zasílací adresa):**
Městský obvod Krásné Pole
Družební 576
725 26 Ostrava – Krásné Pole

Dále jen **objednatel**

**a**

[redacted] **Pavel Hrbáč**
[redacted]

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku ke smlouvě

Obsahem dodatku jsou práce, které je nutné zrealizovat pro zkvalitnění objektu smuteční síně. Tyto práce vyplynuly s ohledem na požadavky provozovatele smuteční síně.

### čl. II.

**Předmět smlouvy –** se doplňuje o:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavbu **„II. etapa rekonstrukce smuteční síně“** a to v rozsahu dle projektové dokumentace poskytnuté v zadávací dokumentaci a položkového rozpočtu, vyhotovené společnosti: EPZ Project s.r.o., IČ: 04588665. V případě, že nebude projektová dokumentace a položkový rozpočet v souladu budou do položkového rozpočtu doplněny nové položky jako vícepráce.

   **Zhotovitel se zavazuje realizovat stavbu dále také v souladu se Soupisem více a méně prací, které jsou přílohou tohoto dodatku.**

### čl. IV.

**Cena díla -** se mění**:**

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **3.893,603,73 Kč** |
| **DPH** | **817.656,78 Kč** |
| **Cena včetně DPH** | **4.711.260,51 Kč** |

### V ostatním zůstává text smlovy nezměněn

Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Krásné Pole dne 20.09.2023, svým usn.č. 0326/RMOb-KrP/2226/21.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha – Soupis více a méně prací.

V Ostravě dne .....

| **Za objednatele** | **Za zhotovitele** |
|---|---|
| …… | [redacted] …… |
| Ing. Tomáš Výtisk, starosta | Pavel Hrbáč |