Harmonogram: Oprava nadzemních objektů VZT kolektorů Lužiny – st. 06 /22. 5. 2023 - 31. 10. 2023/

P. č.		Popis prací	KVĚTEN				ČERVEN				ČERVENEC				SRPEN				ZÁŘÍ				ŘÍJEN			
		Oprva nadzemních objektů VZT	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
O01	PU11	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O02	PU10	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O03	PU10	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O04	PU02	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O05	PU02	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O06	PU01	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O07	PU03	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O08	PU04	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O09	PU07	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O10	PU09	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O11	PU09	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O12	PU13	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O13	PU15	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O14	PU14	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O15	PU19	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O16	PU21	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O17	PU22	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O18	PU20	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O19	PU24	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O20	PU24	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O21	PU22	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O22	PU23	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O23	PU23	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O24	PU25	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O25	PU26	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O26	PU27	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O27	PU28	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O28	PU17	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O29	PU16	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O30	PU17	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
O31	PU18	Projednání povolení, příprava nových prvků /střešní desky, klapky/																								
		Přípravné práce, demontáž, výkopy, bourání																								
		Hydroizolace, výstavba, usnace, osazení VZT prvků																								
		Ukončení stavebních prací (terénní úpravy, výsev)																								
		Osazení klapky VZT objektu - K01																								
O01	PU13	Zahájení (usnace krčka)																								
		Osazení nového prvku VZT																								
		Označení, úklid																								
		Ukončení stavebních prací																								

Vypracoval: L. Opočenský, 30.9.2023

BETOSAN a.s.
Třebohostice 67, 250 83 Škvorec
Provozovna Zápy 7
IČ: 60469226, DIČ: CZ60469226