Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Akce: **"Brno, Buzkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu"**
Zadavatel: **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**
Zhotovitel: **Dopravní stavby Brno, s.r.o.**

objekt	[redacted] 2017											
	září	říjen	listopad	prosinec	leden	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	červen	červenec
SO 10 - Příprava území	[redacted]										
SO 20 - Kanalizace	[redacted]	[redacted]	[redacted]				[redacted]				
SO 30 - Kanalizační přípojky			[redacted]				[redacted]				
SO 40 - Vodovod							[redacted]	[redacted]			
SO 50 - Vodovodní přípojky							[redacted]	[redacted]			
SO 60 - Obnova komunikace									[redacted]	[redacted]	[redacted]
SO 70 - Náhradní výsadba zeleně											[redacted]
90 - Ostatní náklady	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	2 000 000 Kč	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	2 057 294 Kč

Předpokládaný termín zahájení prací na stavbě: 01.09.2017

Předpokládaný termín zahájení prací na objektech SO 10 Příprava území, SO 20 Kanalizace, SO 30 Kanalizační přípojky, SO 40 Vodovod a SO 50 Vodovodní přípojky: 01.09.2017

Předpokládaný termín dokončení prací na objektech SO 10 Příprava území, SO 20 Kanalizace, SO 30 Kanalizační přípojky, SO 40 Vodovod a SO 50 Vodovodní přípojky: 03.05.2018

Předpokládaná lhůta provádění prací na objektech SO 10 Příprava území, SO 20 Kanalizace, SO 30 Kanalizační přípojky, SO 40 Vodovod a SO 50 Vodovodní přípojky činí 245 kalendářních dní.

Nejpozději v termínu od 04.05.2018 budou zahájeny stavební práce na objektech SO 60 Obnova komunikace a SO 70 Náhradní výsadba zeleně. Předpokládaná lhůta plnění na těchto objektech činí 77 kalendářních dní.

Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: 19.07.2018

V Brně dne 19. 06. 2017

Za objednatele

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Br[redacted]
1.

za statutární město Brno
na základě plné
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
[redacted]

[redacted]

Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Ing. Vlastimil Chládek
jednatel společnosti

DOPRAVNÍ STAVBY BRNO, s.r.o.
628 00 Brno, Trnkova 150, p.p. 6
DIČ CZ45474281