týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
převzetí staveniště , zahájení prací																		
bourací práce a demontáže																		
nové konstrukce																		
stavební a zednické práce																		
malířské a dokončovací práce																		
truhlářské práce a repase																		
elektromontážní práce (El,EZS,EPS,AV)																		
montáž AV technologií																		
kompletace a zprovoznění																		
zaškolení																		
předání díla																		
dokumentace DSPS v BIM																		