ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HRANICE													
Investor:													
Město Hranice na Moravě													
	ČERVEN			ČERVENEC				SRPEN				ZÁŘÍ	
	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden
	15.6.2017-18.6.2017	19.6.2017-25.6.2017	26.6.2017-2.7.2017	3.7.2017-9.7.2017	10.7.2017-16.7.2017	17.7.2017-23.7.2017	24.7.2017-30.7.2017	31.7.2017-6.8.2017	7.8.2017-13.8.2017	14.8.2017-20.8.2017	21.8.2017-27.8.2017	28.8.2017-3.9.2017	4.9.2017-10.9.2017
1	BOURACÍ PRÁCE												
2	ZATEPLENÍ FASÁDY KOMPLET												
3	ZATEPLENÍ PŮDY												
4	OSAZENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ												
5	KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE												
6	ZEMNÍ PRÁCE												
7	DOKONČOVACÍ PRÁCE												