Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o.

Příloha č. 3 Předpokládaný harmonogram realizace stavby

rok	2017												2018												2019												2020												
měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
Přípravná fáze projektu																																																	
Projektová dokumentace pro ÚŘ																																																	
Územní řízení																																																	
PD pro SŘ a provedení stavby																																																	
VŘ na TDS a BOZP																																																	
Příprava a podání projektové žádosti																																																	
Posouzení žádosti a přidělení dotace																																																	
Stavební řízení																																																	
VŘ na dodavatele stavby a regálů																																																	
Realizační fáze projektu																																																	
Stavba depozitáře																																																	
Dodávka a montáž regálů																																																	
Stěhování knihovního fondu																																																	
Administrace projektu																																																	
Autorský dozor																																																	
Technický dozor stavitele							1	1	1							1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	
BOZP								1													2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2						

Vysvětlivky:

Hlavní aktivity
Stavební a montážní práce
Knihovnické práce

Vedlejší aktivity
Administrační práce
Projekční práce
TDS a BOZP
TDS a BOZP
TDS a BOZP

1	Činnosti před zahájením realizace stavby
2	Činnosti v průběhu realizace stavebních prací a montáže regálů
3	Činnosti po předání a převzetí stavby

2021										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12