Změnové listy na VCP ke dni

Akce: Litovel

Číslo ZL	Popis	Návrh: Nosta cena	datum	Schváleno: cena	schváleno	DPH (%)
ZL1	**16025 - ZML 1- Zbourání a vyzdění příčky mezi místnostmi A2.23 a A2.25**	**21 603,29**				
ZL2	**16025- ZML2 - Strop u výtahu dle výkresu D.1.2.08**	**31 950,83**				
ZL3	**16025-ZML 3 odbourání komínu dle zápisu z KD**	**31 751,74**				
ZL4	**16025- ZML 4 - Vybetonovýní komínových průduchu dle zápisu z KD bod 5-1**	**33 562,69**				
ZL5a	**16025 - ZML5a - Podlahové konstrukce - změny skladeb - odpočty**	**-2 632 302,05**				
ZL5b	**16025 - ZML5b - Podlahové konstrukce - změny skladeb**	**3 388 015,15**				
ZL6a	**16025 - ZML 6 - vnitřní dveře oprava specifikace - odpočty**	**-28 288,20**				
ZL6b	**16025 - ZML 6 - vnitřní dveře oprava specifikace**	**74 067,70**				
	CELKEM	*920 361,15*		*0,00*		

Vypracoval: Petr Tkadlec

Datum: 1.9.2016