HARMONOGRAM PRACÍ

"Bezvýkopová oprava kanalizace DN 300 ul. Braunerova, Kroměříž "

Práce	TÝDEN											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zařízení staveniště												
Vytyčení sítí												
Dopravní značení												
Oprava šachet												
Čištění potrubí												
Odrézování nerovností a překážek												
Vložkování potrubí												
Prohlídka kanalizace před a po opravě												
Otevření a zapravení přípojek												
Úprava povrchu po opravě												
Geodetické zaměření												
Dokumentace skutečného provedení												
Úklid a likvidace zařízení staveniště												
Předání prací												