HARMONOGRAM REALIZACE PRACI

P.č.	Činnost	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden
		25.10 - 29.10.	30.10. - 5.11.	6.11. - 12.11.	13.11. - 19.11.	20.11. - 26.11.	27.11. - 30.11.
1	Předání staveniště, připravné práce, montáž lešení	Den předání a převzetí St					Den předání a převzetí Di
2	Bourací práce, demontáže						
3	Práce tesařské						
4	Oprava betonových podkladů, penetrace						
5	ZTI + izolace						
6	Potažení střechy povlakovou fólií						
7	Práce klempířské a zámečnické						
8	Úklid staveniště dokončovací práce						
9	Demontáž lešení						
	Doba realizace* : do 30.11.2023						

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

* Celková doba realizace se odvíjí od příznivých klimatických podmínek.

Doba díla se může v závislosti od počasí prodloužit o dny, kdy venkovní teplota klesne pod 5°C, nebo budou práce z důvodu silných dešťů pozastaveny.

[redacted]