ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Stavba: **Revitalizace Regionální knihovny Teplice (přestavba podkroví pro nové aktivity)**

Dodavatel : **MATURE TEPLICE s.r.o.**

Objekt		Začátek	Konec	Doba trvání (týden)
Knihovna Teplice		3.7.23	26.7.24	56
D1.1.	Rekonstrukce a vestavba podkroví (stavební část)			
D1.4a	Vytápění			
D1.4b	Vzduchotechnika			
D1.4c	ZTI (vodovod, kanalizace, plyn, kanalizační přípojka)			
D1.4f	Zařízení slaboproudé elektrotechniky			
D1.4e	Zařízení silonoproudé elektrotechniky			

Týden	Datum	Měsíc
27	03.07.2023	Červenev 23 23
28	10.07.2023	Červenev 23 24
29	17.07.2023	Červenev 23 25
30	24.07.2023	Červenev 23 26
31	31.07.2023	Červenev 23 27
32	07.08.2023	srpen 23
33	14.08.2023	srpen 23
34	21.08.2023	srpen 23
35	28.08.2023	srpen 23
36	04.09.2023	září 23
37	11.09.2023	září 23
38	18.09.2023	září 23
39	25.09.2023	září 23
40	02.10.2023	říjen 23
41	09.10.2023	říjen 23
42	16.10.2023	říjen 23
43	23.10.2023	říjen 23
44	30.10.2023	říjen 23
45	06.11.2023	listopad 23
46	13.11.2023	listopad 23
47	20.11.2023	listopad 23
48	27.11.2023	listopad 23
49	04.12.2023	prosinec 23
50	11.12.2023	prosinec 23
51	18.12.2023	prosinec 23
52	25.12.2023	prosinec 23
1	01.01.2024	leden 24
2	08.01.2024	leden 24
3	15.01.2024	leden 24
4	22.01.2024	leden 24
5	29.01.2024	leden 24
6	05.02.2024	únor 24
7	12.02.2024	únor 24
8	19.02.2024	únor 24
9	26.02.2024	únor 24
10	04.03.2024	březen 24
11	11.03.2024	březen 24
12	18.03.2024	březen 24
13	25.03.2024	březen 24
14	01.04.2024	duben 24
15	08.04.2024	duben 24
16	15.04.2024	duben 24
17	22.04.2024	duben 24
18	29.04.2024	duben 24
19	06.05.2024	květen 24
20	13.05.2024	květen 24
21	20.05.2024	květen 24
22	27.05.2024	květen 24
23	03.06.2024	červen 24
24	10.06.2024	červen 24
25	17.06.2024	červen 24
26	24.06.2024	červen 24
27	01.07.2024	červenec 24
28	08.07.2024	červenec 24
29	15.07.2024	červenec 24
30	22.07.2024	červenec 24

Ing. Petr Jonáš

Digitálně podepsal Ing. Petr Jonáš
Datum: 2023.03.14 19:07:46 +01'00'