OLOMOUCKÝ KRAJ
-37-

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Číslo smlouvy objednatele: 2016/00256/OVZI/DSM/2
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 15. 2. 2016 o provedení projektových, průzkumných, a inženýrských prací a činností pro akci

„Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ Hranice“,

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ : 606 09 460
DIČ: CZ 606 09 460

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kubínem, vedoucím odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 2. 3. 2015

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Michaela Dudková, pracovník oddělení přípravy a realizace investic Krajského úřadu Olomouckého kraje
mobil, telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.pobočka Olomouc
č.ú. [redacted]

(dále jen „**objednatel**“)

Zhotovitel: M&B eProjekce s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54592, dne 5. 10. 2012

Se sídlem: Čechova 106/2a, Přerov I – město, 750 02 Přerov

IČ: 29453968
DIČ: CZ29453968

Zastoupený: Ing. Pavlem Malendou, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Pavel Malenda
telefon/fax: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Olomouc
č.ú.: [redacted]

(dále jen „**zhotovitel**")

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní
č. 2016/00256/OVZI/DSM ze dne 15. 2. 2016**

ČÁST A.

Dne 15. 2. 2016 uzavřel Olomoucký kraj se společností M&B eProjekce s.r.o., se sídlem Čechova 106/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ: 29453968, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2016/00256/OVZI/DSM mj. na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS). Tato dokumentace řeší systém nuceného větrání na objektu SPŠ Hranice, Studentská 1384, 753 01 Hranice.

Dne 26. 5. 2016 byl uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů plnění.

(dále jen „Smlouva o dílo")

ČÁST B.

Na jednání Rady Olomouckého kraje dne 16. 6. 2016 byla schválena příprava projektu Bezbariérový přístup do Střední průmyslové školy Hranice, Studentská 1384. Tento projekt je v této chvíli rovněž projekčně připravován a jeho dokončení je plánováno na 10. 10. 2016. S ohledem na skutečnost, že existuje provázanost mezi projektem, který je předmětem tohoto dodatku, a výše uvedeným projektem, kdy je zejména nutné zajistit koordinaci prací při vybudování bezbariérového přístupu a následného provedení prací spojených se zateplením fasády, je nezbytné prodloužit termín pro dokončení díla, tak aby bylo možné veškeré požadavky na koordinaci prací zapracovat.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě termínů plnění.

Čl. IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní:

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:

   a) termín odevzdání DSP+DPS vč. soupisu prací do **15. 11. 2016**

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 21. 7. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 2/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 16.8.2016

Za objednatele:

[redacted]

Olomoucký kraj
Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru investic
a evropských programů

V Přerově dne: 11.8.2016

Za zhotovitele:

M & B

[redacted]

M&B eProjekce s.r.o.
Ing. Pavel Malenda
jednatel