Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Číslo dodatku smlouvy objednatele: [redacted]
Číslo dodatku smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „dodatek“)

Objednatel:	**Město Valašské Meziříčí**
se sídlem:	Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený:	Mgr. Robertem Stržínkem, starostou
IČO:	003 04 387
DIČ:	CZ00304387
bankovní spojení:	[redacted]
č. účtu:	
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:	

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	**aostav s.r.o.**
se sídlem:	Zašovská 71, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený:	Oto Vrbou, jednatelem společnosti
IČO:	277 92 323
DIČ:	CZ27792323
bankovní spojení:	[redacted]
číslo účtu:	
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:	
zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29817

(dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 06. 2023 Smlouvu o dílo č. JS/0290/2023/OKS na akci **„Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu ZŠ Vyhlídka“** (dále „Smlouva o dílo“ či jen „smlouva“). Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo dle projektové dokumentace a v rozsahu oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že k naplnění účelu smlouvy, tj. k provedení stavebních prací v bezvadné a dostatečné míře, jsou potřeba uskutečnit změny závazku z předmětné smlouvy o dílo. Tyto změny jsou podrobněji specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Obě smluvní strany se dohodly, že změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, sjednají v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), z důvodu, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci uvedeného ustanovení. Tyto

změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, neboť nemají vliv na původní druh a účel stavby a je zachován limit stanovený v ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

4. Cena všech sjednaných stavebních prací nad rámec rozsahu díla činí 1 492 271,02 Kč bez DPH. Cena všech sjednaných stavebních prací, které snižují rozsah díla, činí 201 484,51 Kč bez DPH. Tyto změny představují dle § 222 odst. 4 ZZVZ změnu ve výši 5,85 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Celková cena díla se na základě výše popsaných změn navýší o 1 290 786,51 Kč bez DPH, podrobněji uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku – Položkový rozpočet – změny závazku ze smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VI. odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ dohodly na uzavření tohoto dodatku, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo takto:

   A. Článek III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1. se mění a nově zní:

Celková cena bez DPH	28 946 183,08 Kč
DPH 21 %	6 078 698,45 Kč
Celková cena včetně DPH	35 024 881,53 Kč

   B. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Oceněný položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1 tohoto dodatku - *Položkový rozpočet – změny závazku ze smlouvy* a stává se nedílnou součástí Oceněného položkového rozpočtu.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. JS/0290/2023/OKS **„Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu ZŠ Vyhlídka“** ze dne 30. 06. 2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
3. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 23. 10. 2023 pod bodem R 26/07.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. V případě, že je tento dodatek vyhotoven a podepsán v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis. V případě, že je tento dodatek vyhotoven a podepsán v elektronické podobě, každá smluvní strana ho bude mít k dispozici, a to po jeho podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Spolufinancováno Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - změny závazku ze smlouvy

Ve Valašském Meziříčí dne …….. Ve Valašském Meziříčí dne ……

…….
Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek, starosta
-objednatel-

……
aostav s.r.o.
Oto Vrba, jednatel společnosti
-zhotovitel-