AKCE: Snížení energetické náročnosti budovy jídelny - školní jídelna Václavkova 1083 Mladá Boleslav, p.o. - II. etapa

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ - termín realizace 1.6.2017 - 15.9.2017

			2017														
záběr	**činnost(týden**	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1.6.2017 - 15.8.2017	přípravné práce - zařízení staveniště	1.6.															
	zaměření a výroba výplní otvorů																
	bourací práce																
	svislé konstrukce																
	Montáž rozvodů ZTI, VZT, ústřední vytápění - hrubé rozvody																
	oprava omítek, nové omítky																
	podlahy																
	dlažby, obklady																
	malby a nátěry																
	demontáž výplní otvorů a montáž nových výplní																
	dokončovací práce - úklid vnitřních prostor																
	montáž lešení																
	vnější zateplení obvodového pláště včetně všech souvisejících prací																
	zateplení střešního pláště včetně všech souvisejících prací																
	zpětná instalace VZT jednotky vč. nezbytných úprav												15.8.				
	klempířské konstrukce																
	zámečnické konstrukce																
	elektromontáže hromosvod																
	Montáž rozvodů ZTI, VZT, ústřední ÚT - kompletace																
	demontáž lešení																
	zateplení spodní části stavby včetně okapového chodníku																
	dokončovací práce - vyklizení staveniště																15.9.