Časový harmonogram postupu stavebních prací

| Celoplošná oprava cyklostezky Lidická, vybrané úseky

Popis stavebních prací	Termín provádění		2023
	zahájení	dokončení	dny provádění
ST Stavební řešení Karlovarská - Tachovská	1.den	20.den	
VON Vedlejší a ostatní náklady Karlovarská-Tachovská	1.den	20.den	
01 úsek ul.Štiková - ul.Okounová	15.den	30.den	
02 úsek ul.Pode Dvory - ul.Tachovská	15.den	30.den	

Legenda: **výstavba**

rezeva pro VCP a vyšší moc

Kritické hody:

Termín předání a převzetí staveniště: **nejpozději 5 kalendářních dní od doručení písemné výzvy (předpoklad 31.10.2023)**

Předpokládaný termín zahájení plnění: **1.11.2023**

Předpokládaný termín ukončení plnění: **30 dnů od zahájení plnění (předpoklad 1.12.2023)**

Termín konce rezervy na provedení případných víceprací a zdržení způsobeného vyšší mocí: **nejpozději 10 dnů od ukončení plnění (předpoklad 11.12.2023)**

Termín vyklizení staveniště: **nejpozději 15 dnů od ukončení plnění (předpoklad 26.12.2023)**

00'

V Plzni dne ***dle elektronického podpisu***

vedoucí provozní jednotky
zmocněn

ekonomka provozní jednotky
zmocněna