Suprela spol. s.r.o. - Harmonogram prací	1.měsíc - 2024				2.měsíc - 2024				3.měsíc - 2024				4.měsíc - 2024			
	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden
Stavební úpravy vjezdu do nemocnice II. Etapa																
Předání a zařízení staveniště + přípravné práce																
Bourací práce - betonová zídka																
Odstranění podkladů komunikace																
Výkopové práce pro montáž elektrického vedení																
Instalace veřejného osvětlení																
Pokládka štěrkových povrchů + hutnění																
Uložení betonových obrubníků																
Dodávka a montáž odvonovacích žlabů																
Pokládka dlažby																
Pokládka Asfaltového povrchu																
Instalace vjezdové brány																
Dodávka a montáž dopravních značek																