Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. SOM/VZ/0959/2023
SML3000331

sjednaná dle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

1. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Ústí nad Labem - Městský obvod Ústí nad Labem - Severní Terasa**

Zastoupené panem Jaroslavem Šimanovským – starostou Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa
Adresa: ÚMO Ústí n. L. – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2, Ústí nad Labem, PSČ 400 11
IČ: 00081531 DIČ: CZ00081531
Bankovní spojení: KB - Ústí nad Labem
Č. účtu: 5724411/0100

Zhotovitel: **NOMISTAV s.r.o.**

Adresa: Jizerská 2923/39, 400 11 Ústí nad Labem
Zastoupen: Milanem Novotným, jednatelem
IČ: 28734769
DIČ: CZ28734769
Bankovní spojení: ČSOB Ústí nad Labem
Č. účtu: 240297800/0300

2. Předmět a místo plnění smlouvy

2.1. Tímto dodatkem se rozšiřuje předmět plnění části 1 – od školy Mírová do ul. Větrná o vícepráce dle položkového rozpočtu, který byl schválen usnesením Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa č. 213/18R/23 ze dne 8. 11. 2023

3. Cena díla

3.1. Tímto dodatkem se mění cena díla takto:

Původní cena	Část 1 -	975.392,00 Kč
Navýšení ceny	Část 1 -	+ 53.192,00 Kč
Celkem		**1.028.584,00 Kč**

3.2. K dohodnuté ceně je účtována DPH v souladu s platnými předpisy.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.

V Ústí nad Labem dne: 20. 11. 2023

……..
Jaroslav Šimanovský, starosta
Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí n.L. – Severní Terasa

V Ústí nad Labem, dne: 15. 11. 2023

……
Milan Novotný, jednatel
NOMISTAV s.r.o.