Harmonogram výstavby
Miramid s.r.o.

Zakázka: „FTN - stavební úpravy lůžkové části na pokoje se zvýšenou péčí ve 3. NP pavilonu B3“

	Cena z oddílu rozpočtu	1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	7 týden	8 týden	9 týden	10 týden	11 týden	12 týden	13 týden
Název úkolu														
bourací práce														
úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní														
konstrukce suché výstavby														
konstrukce truhlářské														
konstrukce zámečnické														
dokončovací práce- malby a tapety														
zdravotně technické instalace ZTI														
zařízení silnoproudé elektrotechniky ESIL														
televizní rozvod														
strukturovaná kabeláž														
EPS														
rozhlas														
dorozumívací IP zařízení sestra - pacient														
elektronická kontrola vstupu														
IP intercomy														
jednotný čas														
rozvody inerciálních plynů														
chlazení a vzduchotechnika														
měření a regulace MaR														
zavěrečný úklid														
předaní														