UVEŘEJNĚNO DNE:

DODATEK č. 1

K SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 29. 05. 2023

uzavřené pod č.j. HSLI-1059-2/KŘ-EKO-68-2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „občanský zákoník")
č.j. dodatku: HSLI-1059-3/KŘ-EKO-240-2023 (dále jen „Dodatek č. 1")

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	**ČR – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje**
Sídlo:	Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III
IČO:	70888744
DIČ:	CZ70888744 – není plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu:	77540881/0710
Zastoupený:	plk. Ing. Janem Hadrbolcem, ředitelem HZS Libereckého kraje, vrchním radou
E-mail:	lbk.spisovna@hzscr.cz
Telefon:	[redacted]
Kontaktní osoba:	

(dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel:	**Athelier KIWI s. r. o.**
Sídlo:	Kunratice u Cvikova 336, 471 55 Kunratice u Cvikova
Zastoupený:	Ing. Kateřina Iwanejko, prokura
IČO:	08789134
DIČ:	CZ08789134
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	5802448379/0800
Kontaktní osoba:	[redacted]
E-mail:	
Telefon:	

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 44658

(dále jen „zhotovitel")

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 5. 2023 smlouvu o dílo č. j. HSLI-1059-2/KŘ-EKO-68-2023 (dále jen „Smlouva o dílo"). Předmětem Smlouvy o dílo byl závazek zhotovitele zajistit pro objednatele inženýrskou činnost až do fáze vydání pravomocného stavebního povolení na Stavebním úřadu MV pro investiční akci **STANICE HZS SEMILY – stavební úpravy a přístavba Semily**, nábřeží Svatopluka Čecha č.p. 185. Dále bylo předmětem Smlouvy o dílo také provedení aktualizace položkového rozpočtu stavby, který je součástí původní projektové dokumentace vyhotovené zhotovitelem v roce 2019, a to na cenovou úroveň min. 2022/2023. Bližší rozsah díla je specifikován v článku II. odstavci 2 Smlouvy o dílo.

2. Smluvní strany si v článku III. odst. 2 Smlouvy o dílo ujednaly dobu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla specifikovaného v článku II. Smlouvy o dílo nejpozději do 31. října 2023.

3. Provádění díla zhotovitelem pro objednatele dle Smlouvy o dílo bylo před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 započato bez jeho dokončení, celé dílo se tak nachází ve fázi rozpracovanosti.

4. Dne 31. 10. 2023 obdržel objednatel žádost zhotovitele o prodloužení termínu pro dokončení díla do 20. prosince 2023 s tím, že původní termín nebylo možné dodržet z důvodu nepředpokládaných překážek nastalých ve vyřízení stavebního povolení, které nepřímo souvisí s již vydaným územním rozhodnutím. Zejména se jedná o blízkost vedení kabelu společnosti ČEZ, a.s., od které je nezbytné zajistit souhlasné stanovisko se stavbou. V rámci územního řízení místního stavebního úřadu toto úřad nevyžadoval, v rámci stavebního úřadu MV je však tento souhlas vyžadován. Z důvodu správních a legislativních požadavků se nepodařilo obstarat stavební povolení tak, aby byl dodržen původně sjednaný termín plnění. V důsledku okolností, které objednatel a ani zhotovitel nemohl předvídat, nastala potřeba prodloužení termínu zhotovení díla a smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1, který se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo, a to za účelem její změny. Ke změně dochází v části týkající se doby plnění.

III.
Změna smlouvy o dílo

1. Z důvodu uvedeného v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se Smlouva o dílo mění v čl. III. odst. 2 takto: „Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je **nejpozději do 20. prosince 2023**".

2. Vzhledem ke změně termínu plnění podle odst. 1 tohoto článku, smluvní strany zároveň sjednávají, že daňové doklady (faktury) předložené zhotovitelem k úhradě ceny za dílo v období od druhé poloviny prosince 2023 do konce první poloviny března 2024 nelze uhradit. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v uvedeném období uhradit sjednanou cenu. V tomto případě se objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.

V Kunraticích u Cvikova dne 31. 10. 2023 V Liberci dne 31. 10. 2023

Za zhotovitele: Za objednatele: