Časový harmonogram

Sanační opravy kolektorů oblasti Nové Butovice 4,20 - 1 etapa

		Týden															
Popis činnosti	**od - do**	18.-24.12	25.-31.12	1.-7.1.	8.-14.1.	15.-21.1.	22.-28.1.	29.1.-4.2.	5.2.-11.2.	12.-18.2.	19.-25.2.	26.2.-3.3.	4.3.-10.3.	11-17.3.	18.-24.3.	25.-31.3.	1.4..-14.4.
Předání staveniště (zahájení vstupního jednání)	08.12.2023																
Odsouhlasení technologického postupu	11.12.2023																
Sanace úseku 1	18.12.23 až 21.1.2024																
Sanace úseku 2	8.1. až 18.2.2024																
Sanace úseku 3	5.2. až 17.3.2024																
Sanace úseku 4	26.2. až 14.4.2024																
Dokončení a předání stavby	14.04.2024																