Harmonogram

„FN Brno – KICH JIP – zdroj chladu II"	Počet týdnů realizace																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Objednání zařízení																															
Demontáž																															
Chlazení																															
Elektroinstalace																															
MaR																															
Objednání akumlační nádoby																															
Výroba akumlační nádoby																															
Demontáž stávající akumalční nádoby																															
Doprava, jeřábové práce stěhování																															
Montáž nové akumlační nádoby																															
Odzkoušení, uvedení do provozu																															
Předání zařízení																															