[redacted]

Harmonogram pro "Oprava povrchů cest v areálu Zoo Praha (úseky 4,9)"

úsek 4

Činnost / den	1.	2.	3.	4.	5.
Výkopy a odvozy					
Příprava pláně					
Montáže obrub, svodnic, patek					
Souvrství podkladové					
Finální vrstva					
Zajištění staveniště a úklidy					

úsek 9

Činnost / den	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Výkopy a odvozy														
Příprava pláně														
Montáže obrub, svodnic, patek														
Souvrství podkladové														
Finální vrstva														
Zajištění staveniště a úklidy														